


報告第 9 号関係資料

令和 6 年 5 月 1 3 日提出

大 崎 市



様式第2号

工 事 請 負 変 更 契 約 書

- 1 工事番号 2023001663
- 2 工事名 4災第40003号
市道窪川原線（丸山橋）橋梁上部工災害復旧工事
- 3 工事場所 大崎市 岩出山地域 下野目地内

令和6年3月¹³~~31~~日締結した上記工事の請負契約の条件中下記の点について変更契約を締結する。

記

1 原請負代金額に対する増減額

千	百	十	万	千	百	十	毫
金	4	1	5	4	7	0	0

円也

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額の増減額

百	十	万	千	百	十	毫
金	3	7	7	7	0	0

円也

- 2 完成期日 原 期 日 令和 6年 3月 31日
変 更 期 日 令和 6年 12月 19日
- 3 図面及び仕様書 別紙のとおり

この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 6年 3月 31日

発注者 宮城県大崎市古川七日町1番1号

大崎市長 伊藤 康志



受注者 住所 宮城県仙台市青葉区本町二丁目16番10号

氏名又は名称 オリエンタル白石株式会社東北支店
支店長 目時 泉



4 災第 40003 号

市道窪川原線（丸山橋）橋梁上部工災害復旧工事 変更概要

区 分	内 容
変更理由	<p>建設工事における適正な休日の確保による就労環境の改善を図るため、令和6年度より、大崎市発注の建設工事は、4週8休の実施に必要な経費を見込み、適切な工期設定を行っている。</p> <p>繰越事業についても、令和6年度に着手が見込める等の条件を満たしている工事は同様の取扱いとしており、本件契約においても、条件を満たすことから、4週8休の実施に要する人件費、機械経費（賃料）、共通仮設費等の諸経費を補正するため、工事請負契約を変更したものの。</p>
変更事項	<p>1. 工事請負契約の額の変更 4, 1 5 4, 7 0 0 円の増額</p> <p>(参考)契約工期の変更 変更前：令和6年3月5日～令和6年3月31日 変更後：令和6年3月5日～令和6年12月19日</p>

位置図

