

報告第 2 2 号 関係資料

令和 7 年 1 2 月 8 日提出

大 崎 市

様式第2号



工 事 請 負 変 更 契 約 書

- 1 工事番号 2024001201
2 工 事 名 令和6年度 市道下伊場野山王線橋梁上部工工事
3 工事場所 大崎市 松山地域 次橋地内

令和 7 年 9 月 1 7 日締結した上記工事の請負契約の条件中下記の点について変更契約を締結する。

記

- 1 原請負代金額に対する(増)減額

千	百	十	万	千	百	十	壺
		金	8	9	1	0	0

円也

- うち取引に係る消費税及び地方消費税の額の(増)減額

百	十	万	千	百	十	壺
		金	8	1	0	0

円也

- 2 完成期日 原 期 日 令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 期 日 令和 一 年 一 月 一 日

- 3 図面及び仕様書 別紙のとおり

この契約の証として、本書 2 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7 年 1 0 月 1 6 日

発注者 宮城県大崎市古川七日町 1 番 1 号



大崎市長 伊藤 康志

受注者 住所

氏名又は名称

仙台市青葉区一番町二丁目2番13号
東日本コンクリート株式会社
代表取締役社長 末竹一春

