

報告第4号関係資料

令和8年5月18日提出

大 崎 市



工 事 請 負 変 更 契 約 書

- 1 工事番号 2024000349
- 2 工事名 古川第四小学校校舎大規模改造工事（建築）
- 3 工事場所 大崎市古川大宮八丁目2番1号

令和6年6月27日に契約締結した上記工事の請負契約の条件中下記の点について変更契約を締結する



記

1 原請負代金額に対する増減額

千	百	十	万	千	百	十	壹	
金	1	3	4	8	6	0	0	円也

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額の増減額

百	十	万	千	百	十	壹	
金	1	2	2	6	0	0	円也

- 2 完成期日 原 期 日 令和 8年 3月13日まで
 変 更 期 日 令和 一 年 一 月 一 日 まで

3 図面及び仕様書 別紙のとおり

4 第41条各項の金額

第41条第1項の各会計年度における請負代金の支払の限度額中

- 「令和7年度 375,408,000円」を
- 「令和7年度 376,756,600円」に

第41条第2項の支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額中

- 「令和7年度 357,984,000円」を
- 「令和7年度 359,332,600円」に

第41条第3項の頭書の前払金の各会計年度における支払の限度額中

- 「令和7年度 143,190,000円」を
- 「令和7年度 143,730,000円」に

第41条第4項の頭書の中間前払金の各会計年度における支払の限度額中

- 「令和7年度 71,590,000円」を
- 「令和7年度 71,860,000円」に

この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 3月 5日

発注者 宮城県大崎市古川七日町1番1号

大崎市長 伊藤 康志




受注者

住所又は所在地
氏名又は名称

宮城県大崎市古川江合錦町二丁目6番1号

株式会社 村田工務所

代表取締役 村田 秀彦



■古川第四小学校校舎大規模改造工事（建築）変更概要

区分	内容
変更理由	本工事において、利便性を考慮した仕様の見直しや、施設利用者に配慮し仮設駐車場の仕様を見直したこと等により工事請負契約を変更したものの。
変更事項	<p>1 工事請負契約の額の変更</p> <p>仮囲い等の指定仮設の精算による変更 301,400円の増額</p> <p>施設利用者に配慮し仮設駐車場の仕様の見直しによる変更 871,600円の増額</p> <p>施工前調査による内装仕上げ材の変更 1,583,700円の減額</p> <p>利便性を考慮した仕様の見直し等による変更 343,900円の増額</p> <p>外壁等のひび割れ改修の精査による変更 244,000円の増額</p> <p>解体発生材の精算による変更 1,171,400円の増額</p> <p>変更金額合計 1,348,600円の増額</p>