

## 報告第20号関係資料

令和6年6月27日提出

大 崎 市



工 事 請 負 変 更 契 約 書



- 1 工事番号 2023001293
- 2 工事名 大崎市役所南側用地駐車場及び外構整備工事（土木）
- 3 工事場所 大崎市古川七日町1番1号

令和5年12月13日に契約締結した上記工事の請負契約の条件中下記の点について変更契約を締結する。



記

1 原請負代金額に対する増減額

億	千	百	十	万	千	百	十	壹	円也
			金	6	8	2	0	0	

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額の増減額

千	百	十	万	千	百	十	壹	円也
			金	6	2	0	0	

- 2 完成期日 原 期 日 令和 6年 6月21日まで  
 変 更 期 日 令和一一年一月一日まで

- 3 図面及び仕様書 別紙のとおり

4 第41条各項の金額

第41条第1項の各会計年度における請負代金の支払の限度額中

- 「令和6年度 148,048,000円」を
- 「令和6年度 148,116,200円」に

第41条第2項の支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額中

- 「令和6年度 146,421,000円」を
- 「令和6年度 146,489,200円」に

第41条第3項の頭書の前払金の各会計年度における支払の限度額中

- 「令和6年度 65,880,000円」を
- 「令和6年度 65,920,000円」に

第41条第4項の頭書の中間前払金の各会計年度における支払の限度額中


- 「令和6年度 29,280,000円」を
- 「令和6年度 29,290,000円」に



この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年6月17日

発注者 宮城県大崎市古川七日町1番1号  
大崎市長 伊藤 康志



受注者 宮城県大崎市古川小野字馬場25番地の1  
我妻建設 株式会社  
代表取締役 我妻 孝



■大崎市役所南側用地駐車場及び外構整備工事（土木）変更概要

区分	内容
変更理由	<p>本工事において、市役所周辺整備事業との調和を図るため、歩道を石畳風のカラー舗装に変更したこと等により工事請負契約を変更したもの</p>
変更事項	<p>1 工事請負契約の額の変更            歩道を石畳風カラー舗装に変更したこと及び舗装、縁石等の数量精査等による変更                1,278,900円の増額            交通誘導員の精査による変更                1,210,700円の減額            変更金額合計                68,200円の増額</p>