

議案第 8 8 号 関係資料

令和 7 年 9 月 1 0 日提出

大 崎 市

様式第2号

工 事 請 負 変 更 仮 契 約 書



- 1 工事番号 2024001201
2 工事名 令和6年度 市道下伊場野山王線橋梁上部工工事
3 工事場所 大崎市 松山地域 次橋地内

令和 7年 3月27日締結した上記工事の請負契約の条件中下記の点について変更契約を締結する。

記

- 1 原請負代金額に対する増減額

億	千	百	十	万	千	百	十	毫	円也
金	1	8	5	0	6	4	0	0	

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額の増減額

千	百	十	万	千	百	十	毫	円也
金	1	6	8	2	4	0	0	

- 2 完成期日 原 期 日 令和 7年10月31日
変 更 期 日 令和 一年 一月 一日

- 3 図面及び仕様書 別紙のとおり

- 4 特記事項 この工事請負変更仮契約書は、大崎市議会において、大崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成18年大崎市条例第70号）第2条の規定による議決が得られたときに限り、本契約としての効力を生じるものとする。

この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7年 8月22日

発注者 宮城県大崎市古川七日町1番1号

大崎市長 伊藤 康志



受注者

氏名又は名称

仙台市青葉区一番町二丁目2番13号
東日本コンクリート株式会社
代表取締役社長 末竹一春



令和6年度 市道下伊場野山王線橋梁上部工工事 変更概要

区 分	内 容
変更理由	橋面部の施工に伴い橋梁前後の盛土工を前倒しで施工する必要が生じたため、盛土工を増工するもの。 また、盛土により影響する用水パイプラインについて、施設管理者との協議に基づき移設工事を増工、及び実施精査により変更増するもの。
変更事項	工事請負契約の額の変更 ・盛土工の増工 9,506,400円の増額 ・用水パイプラインの増工、及び実施精査 9,000,000円の増額 変更金額合計 18,506,400円の増額