

議案第50号関係資料

令和8年2月26日提出

大 崎 市



工 事 請 負 変 更 仮 契 約 書

- 1 工事番号 2025000816
- 2 工事名 大崎市民プール大規模改修工事（建築）
- 3 工事場所 大崎市古川福沼一丁目15番1号

令和7年9月17日に契約締結した上記工事の請負契約の条件中下記の点について変更契約を締結する。

記



1 原請負代金額に対する増減額

億	千	百	十	万	千	百	十	壹
金	1	4	3	8	6	9	0	0

円也

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額の増減額

千	百	十	万	千	百	十	壹
金	1	3	0	7	9	0	0

円也

- 2 完成期日 原 期 日 令和 8年 9月16日まで  
変 更 期 日 令和 一 年 一 月 一 日 まで

3 図面及び仕様書 別紙のとおり

4 第41条各項の金額

第41条第1項の各会計年度における請負代金の支払の限度額中

- 「令和7年度 176,922,000円」
- 「令和8年度 103,908,000円」を

- 「令和7年度 185,986,000円
- 「令和8年度 109,230,900円」に

第41条第2項の支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額中

- 「令和7年度 196,581,000円」
- 「令和8年度 84,249,000円」を

- 「令和7年度 206,651,830円」
- 「令和8年度 88,565,070円」に



第41条第3項の頭書の前払金の各会計年度における支払の限度額中

「令和7年度 78,630,000円」  
「令和8年度 33,690,000円」を

「令和7年度 82,660,000円」  
「令和8年度 35,420,000円」に

第41条第4項の頭書の間前払金の各会計年度における支払の限度額中

「令和7年度 39,310,000円」  
「令和8年度 16,840,000円」を

「令和7年度 41,330,000円」  
「令和8年度 17,710,000円」に

この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年1月29日

発注者 宮城県大崎市古川七日町1番1号

大崎市長 伊藤 康志



受注者 宮城県大崎市田尻沼部宇新富岡57番地の1

株式会社 藤山工務店

代表取締役 藤山 修一



■大崎市市民プール大規模改修工事（建築）変更概要

区分	内容
変更理由	<p>施工前調査を実施した結果、既存軒裏等の塗膜が劣化しており、再度塗装を施工しても耐久性が得られないことから、一部外装塗材薄塗りとしていた仕上げを金属製サイディング仕上げへ変更する等、工事請負契約を変更するもの。</p>
変更事項	<p>1 工事請負契約の額の変更            既存軒裏等一部外装塗材薄塗り仕上げを金属製サイディング仕上げへ変更            6,134,200円の増額            金属製建具の改修工法をカバー工法から撤去・新設する工法等へ変更            4,873,400円の増額            サウナ室壁下地改修工事の追加            1,125,600円の増額            空気調和設備吸気口パネルの更新追加            1,082,400円の増額            屋根面戸板改修工事の追加            770,400円の増額            現場の状況に合わせた仕様等の変更            400,900円の増額            変更金額合計            14,386,900円の増額</p>