

1. 古川西部地区学校統合全体スケジュール

年月		統合準備委員会	部会	施設関連	その他
令和2年	6月				
	7月		学校教育部会①		
	8月	統合準備委員会②			
	9月	統合準備委員会、総務部会において、校舎配置図素案を検討	学校教育部会②		
	10月		総務部会① 学校教育部会③	校舎・周辺概要確定	
	11月		総務部会②③		
	12月				
令和3年	1月	統合準備委員会③	学校教育部会④		
	2月				
	3月				
	4月				
	5月				
	6月		学校教育部会⑤	基本設計	
	7月		総務部会④ 学校教育部会⑥		
	8月	統合準備委員会④		実施設計（積算等）	
	9月	校名募集	総務部会⑤ 学校教育部会⑦ 通学部会①		
	10月	統合準備委員会⑤			
	11月	公募結果報告 校名候補選考 校名候補決定	総務部会⑥ 学校教育部会⑧ 通学部会②		
	12月	校章・校歌募集			
令和4年	1月		学校教育部会⑨ 通学部会③	工 事	制服・運動着・通学カバン 二次選考（児童・生徒・保護者による投票）
	2月	統合準備委員会⑥	総務部会⑦		
	3月	公募結果報告 校章選考・決定 校歌フレーズ選考・決定			
	4月				
	5月		総務部会⑧ 学校教育部会⑩ 通学部会④		閉校記念事業補助金交付申請
	6月	統合準備委員会⑦			閉校記念事業補助金交付
	7月	校歌の作詞・作曲者について協議	総務部会⑨ 学校教育部会⑪ 通学部会⑤		
	8月	統合準備委員会⑧			
	9月		総務部会⑩ 学校教育部会⑫ 通学部会⑥		
	10月	統合準備委員会⑨			
	11月		総務部会⑪ 学校教育部会⑬ 通学部会⑦		
	12月	統合準備委員会⑩			
令和5年	1月	校歌完成・報告	学校教育部会⑭ 通学部会⑧		
	2月	統合準備委員会⑪	総務部会⑫		
	3月				閉校式，準備登校 閉校記念事業補助金実績報告
	4月		統合校開校	開校式	

2. 統合準備委員会及び各部会の検討事項

(1) 統合準備委員会・・・R2年2月～R5年3月

◎学校統合に関する事項について協議・検討を行う。また、校名、校歌、校章の選定については準備委員会で、その他必要となる事項についての協議・検討も行う。

(2) 学校教育部会（協議事項・・・協議期間）

- | | | |
|------------------|-----|--------------|
| ①教育課程の編成（地域連携含む） | ・・・ | R2年7月～R4年11月 |
| ②備品の整理と移動 | ・・・ | R2年7月～R5年3月 |
| ③児童交流 | ・・・ | R2年7月～R3年7月 |
| ④伝統文化の継承 | ・・・ | R2年7月～R4年3月 |
| ⑤学校徴収金 | ・・・ | R2年7月～R4年10月 |
| ⑥学校要覧、年間行事予定 | ・・・ | R4年5月～R4年11月 |
| ⑦学級編制 | ・・・ | R4年9月～R4年12月 |
| ⑧その他 | ・・・ | 随時 |

(3) 総務部会（協議事項・・・協議期間）

- | | | |
|-------------------|-----|--------------|
| ①施設整備 | ・・・ | R2年10月～R5年3月 |
| ②運動着、制服、通学かばん等の選定 | ・・・ | R3年7月～R4年3月 |
| ③PTA 組織の再編 | ・・・ | R4年5月～R4年11月 |
| ④閉校式・開校式の概要 | ・・・ | R4年5月～R5年3月 |
| ⑤その他 | ・・・ | 随時 |

(4) 通学部会（協議事項・・・協議期間）

- | | | |
|-----------------------------|-----|----------------|
| ①スクールバスの運行ルート、停留所、夏休みプールバス等 | ・・・ | R3年9月～R4年7月 |
| ②見守り活動 | ・・・ | R4年7月～R4年9月 |
| ③通学手段の調査 | ・・・ | R4年5月、R5年1月、2月 |
| ④その他 | ・・・ | 随時 |