

古川西部地区学校統合

～ これまでの取り組み状況 ～

- 1 統合対象校 東大崎小学校, 志田小学校, 西古川小学校, 高倉小学校,
古川西中学校
- 2 開校時期 令和5年4月
⇒令和2年度当初は令和4年4月としていたが, 西部地区については, 増築校舎の新設など事業規模が大きく, さらなる丁寧な議論が必要として, 第2回統合準備委員会に1年延期を提案, 承認された。
- 3 統合校の種類 義務教育学校(小中一貫)
- 4 統合校の位置 現古川西中学校
- 5 これまでの取り組み状況

(1)校長会

NO	開催月日	会議内容
1	R2.5.28	施設整備(教室配置, 周辺整備) 今後のスケジュール
2	R2.6.25	施設整備(教室配置, 周辺整備)
3	R2.8.3	施設整備(周辺整備, 用地取得検討)
4	R3.1.19	施設整備(敷地レイアウト)
5	R3.2.24	施設整備(教室配置, 敷地レイアウト)
6	R3.4.12	R2 の取り組み
7	R3.5.20	教育課程の編成, 制服・運動着の取扱
8	R3.6.16	教育課程の編成(4-3-2 制)
9	R3.7.5	学校経営方針, 先進校視察計画

(2)統合準備委員会

NO	開催月日	会議内容
第1回	R2.2.6	古川西部地区学校統合に係る説明会等の開催状況 古川西部地区学校統合に係る方針 今後のスケジュール 統合校の位置及び校名・校章・校歌 ⇒校名・校歌(フレーズ)については学校及び地域内で 公募, 校章については地域内に限らず広く募集
第2回	R2.8.25	統合全体スケジュール⇒統合時期の1年延期が決定 増築校舎の配置
第3回	R3.1.22	統合校敷地レイアウト

(3)総務部会

NO	開催月日	会議内容
第1回	R2.10.19	今後のスケジュール, 増築校舎等の配置
第2回	R2.11.4	増築校舎等の配置
第3回	R2.11.18	増築校舎等の配置
第4回	R3.7.5	今後のスケジュール, 制服・運動着等の指定品の取扱

(4)学校教育部会

NO	開催月日	会議内容
第1回	R2.7.7	学校教育部会の協議内容, 今後のスケジュール
第2回	R2.9.15	伝統芸能の学校教育への取り入れ 地域との連携(ふるさと教育) 学校備品の整理と移動 義務教育学校(行事予定, 主な行事)
第3回	R2.10.28	学校備品の整理と移動 図書館・保険関係 伝統芸能の学校教育への取り入れ 義務教育学校について 地域との連携(ふるさと教育)
第4回	R3.1.12	学校備品の整理と移動 伝統芸能の学校教育への取り入れ 地域との連携(ふるさと教育)
第5回	R3.6.29	これまでの取組内容, カリキュラム編成, スケジュール等

(5)通学部会

NO	開催月日	会議内容
令和2年度は未開催		

(6)統合校舎・屋内運動場増築及び既存校舎改修工事等設計業務打ち合わせ

NO	開催月日	会議内容
1	R3.4.30	基本設計・実施設計業務内容・スケジュール
2	R3.6.8	校内配置計画, 増築計画, 改修計画, 地質調査業務計画
3	R3.6.18	増築計画(校舎棟・屋内運動場等), 既存校舎改修計画
4	R3.6.24	増築計画(建設費減額案, 面積減少案), 既存校舎改修計画(諸室配置案)
5	R3.7.2	増築計画(諸室配置案, 配膳室, 諸設備, 駐輪場, 部室) 既存校舎改修計画(職員室内レイアウト, 諸室配置案)
6	R3.7.12	増築計画(諸室配置案, 1階みんなのトイレ配置・採用) 既存校舎改修計画(諸室配置案, 職員用トイレ・更衣室)