

## 大崎市市民プール大規模改修工事 概要

### ❖ 施設概要

- ◆ 鉄筋コンクリート造 2階建て 延べ面積 5,880.34㎡  
平成7年3月完成（建設後31年経過）

### ❖ 工事概要 **工事期間延長に伴う変更工事内容は赤書きのとおり**

#### ○ 建物外部

- ・ 屋根改修（既存屋根塗装改修）
- ・ 屋根防水改修（屋上防水シート改修）
- ・ 外壁改修（金属サイディング張り）
- ・ 建具改修（外壁面鋼製建具改修）

#### ○ 建物内部

- ・ 内装改修（床・壁・天井仕上改修，ブラインド改修等）
- ・ 建具改修（自動ドア改修，木製建具改修，鋼製建具改修）
- ・ トイレ改修（洋式化）
- ・ **プール改修**（プールサイド床，**屋根鉄骨部材改修**，**屋根裏断熱材改修**等）
- ・ サウナ改修（内装改修）
- ・ **幼児用プール改修**（ろ過機更新）
- ・ 照明設備改修（LED照明化）
- ・ 空調設備改修（熱源設備改修，床暖房改修，採暖室ヒーター改修等）
- ・ 温水設備改修（プール，シャワー系統）
- ・ ウォータースライダー改修（らせん階段・滑走面改修）
- ・ エレベーター駆動装置等改修 等

### ❖ 変更事項

#### ○ 建築

- ・ 第1回変更 14,386,900円増額  
変更内容：屋根改修，外壁改修，建具改修，サウナ改修，吸気口パネル更新等  
工事期間：令和8年9月16日まで（変更なし）

- ・ **第2回変更 13,955,700円増額**

**変更内容：プール改修，建具改修等**

**工事期間：令和8年10月28日まで変更**

#### ○ 機械設備

- ・ **第1回変更 16,140,300円増額**

**変更内容：幼児用プール改修，配管設備改修等**

**工事期間：令和8年10月28日まで変更**