4

報告第２７号関係資料

令和６年１２月１１日提出

大　崎　市

工 事 請 負 変 更 契 約 書

1　工事番号　　２０２３０００９０９
2　工 事 名　　（仮称）岩出山下川原住宅建設工事（建築）
3　工事場所　　大崎市岩出山字下川原２４－１外

令和５年９月２１日に契約締結した上記工事の請負契約の条件中下記の点について変更契約を締結する。

記

1　原請負代金額に対する増減額

億	千	百	十	万	千	百	十	壱
	金	2	6	6	3	1	0	0

円也

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額の増減額

千	百	十	万	千	百	十	壱
	金	2	4	2	1	0	0

円也

2　完成期日　　原　　期　　日　　令和　６年１１月２９日まで
　　変　更　期　日　　令和－－年－－月－－日まで

3　図面及び仕様書　　別紙のとおり

4　第41条各項の金額
　第41条第1項の各会計年度における請負代金の支払の限度額中
　　「令和６年度　　５３７，４９１，０００円」を
　　「令和６年度　　５３４，８２７，９００円」に

　第41条第2項の支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額中
　　「令和６年度　　５２３，５７２，５００円」を
　　「令和６年度　　５２０，９０９，４００円」に

この契約の証として，本書２通を作成し，発注者及び受注者が記名押印の上，各自1通を保有する。

令和６年１１月６日

発注者　宮城県大崎市古川七日町１番１号
大崎市長　伊藤　康志

受注者　宮城県大崎市古川江合錦町二丁目６番１号
株式会社　村田工務所
代表取締役　村田　秀彦

■（仮称）岩出山下川原住宅建設工事（建築）変更概要

区分	内容
変更理由	本工事において，利便性を考慮した仕様の見直しを行ったこと等により工事請負契約を変更したもの
変更事項	１　工事請負契約の額の変更 利便性を考慮した仕様の見直し等による変更 ３，５００，５００円の減額 敷地状況に応じた外構工事の仕様の変更 ８７５，１００円の増額 揚重機械の指定仮設の精算による変更 ３７，７００円の減額 変更金額合計 ２，６６３，１００円の減額