
資料２
工期：令和７年１０月～令和８年９月１６日　約１２か月間　⮕　令和７年１０月～令和８年１０月２８日　約１３．５か月間

：工事時期を示す

※当初計画をグレーで示しています。

令和７年 令和８年

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

全館閉館期間

スタジオ

ジムエリア

管理エリア

（事務室）

機械室エリア
（幼児用プールろ過設備改修に

よる変更）

プールエリア
（屋根鉄骨改修による変更）

屋根・外壁

使用可能

使用可能

使用可能

使用可能

使用可能 

使用可能

※

※

営業可能

営業可能

営業可能

営業可能

試験調整・
検査期間

試験調整・
検査期間

営業可能

営業可能

営業可能

営業可能

試験調整・
検査期間

試験調整・
検査期間

試験調整・
検査期間

試験調整・
検査期間 使用可能

試験調整・
検査期間

試験調整・
検査期間

使用可能


