

### 第3次大崎市総合計画策定スケジュール(案)

項目 (仕様書の項目に基づき、記載しています)	令和7年度							令和8年度																														
	9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬
(1) 策定支援								骨子案の作成							最終案確定																							
(2) 現計画の評価、検証、課題の整理								計画素案の作成 (本文の文章案を含む) 「2 現計画の評価、検証、課題の整理」・「3基礎調査の検討、実施及び分析」の反映 ⇒各種会議へ							中間案の作成 「4 市民意識調査」の結果反映																							
(3) 基礎調査の検討、実施及び分析															中間案確定																							
①人口現状分析															最終案の作成 「5 ①パブリックコメント、②住民説明会」の反映																							
②人口の将来展望																																						
③地域の課題抽出																																						
④意見集約																																						
(4) 市民意識調査の実施								(市)ウェブ準備																														
①設問設定								女性、市内中高生 ・大学生等若者 ・結婚、出産、子育て世代 ・転入者、転出者 ・各まちづくり協議会 ・市民全体 ・市の職員 ⇒様々な世代を対象とした 意見聴取方法や参画の実施																														
②郵送発送準備																																						
③調査実施期間																																						
④調査結果・分析結果																																						
(6) パブリックコメント、住民説明懇談会の結果反映支援								「3 基礎調査の検討、実施及び分析」に活用							広報おおさき8月号で周知																							
①パブリックコメント																																						
②住民説明懇談会																																						
(7) 総合計画の編集デザイン	[Green shaded area]																																					
(8) 大学等との連携	[Green shaded area]																																					
(9) 成果品の作成・提出	[Green shaded area]																																					
【参考】庁内の動き																																						
(5) 会議資料等の作成支援	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 10px;"> <p>※策定調整会議(5回程度)</p> <p>① 総合計画策定委員会(6回程度)</p> <p>② 総合計画審議会(4回程度)</p> <p>③ おおさき元気戦略推進委員会(3回程度)</p> </div> <div> <p>議会</p> <p>① 総務常任委員会</p> <p>② 議員全員協議会</p> <p>③ 特別委員会</p> <p>④ 議会定例会(議会審議)</p> </div> </div>																																					
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 10px;"> <p>基本方針 骨子案</p> <p>計画素案</p> <p>中間案</p> <p>最終案</p> </div> <div> <p>① 一体化計画策定の基本方針 ・骨子案 ・策定スケジュール等の提示</p> <p>② 委員推薦</p> <p>③ 委嘱状交付 ・会長、副会長選任 ・諮問</p> <p>④ 市民意識調査の結果・分析結果の説明</p> <p>⑤ パブリックコメント、住民説明会の実施概要説明</p> <p>⑥ 答申 ・計画最終案</p> </div> </div>																																						