

第6次集中改革プラン 策定スケジュール(変更後)

項目	R4年										R5年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
策定スケジュール		評価・検証	素案・中間案						最終案				
1 プラン策定作業													
第5次集中改革プラン 取組みの評価・検証		→											
基本方針・具体的な施策の検討				→								※公表	
2 見直し体制													
(1) 市民													
行革推進委員会						●状況報告 <small>(第5次プランR3実績)</small>			●意見聴取 <small>(第6次プラン中間案)</small>			●結果報告 <small>(第6次プラン最終案)</small>	
(2) 庁内													
関係課への調査依頼		※R3実績各課照会					●第6次プラン調査・検討→						
行革作業部会				●作業部会 <small>(第5次プランR3実績)</small>				●作業部会 <small>(第6次プラン中間案)</small>		●作業部会 <small>(第6次プラン最終案)</small>			
行革本部会議				●本部会議 <small>(第5次プランR3実績)</small>				●本部会議 <small>(第6次プラン中間案)</small>		●本部会議 <small>(第6次プラン最終案)</small>			
3 議会への説明									●総務常任委員会 ●全協		●総務常任委員会 ●全協		