

校歌制作進捗状況

【校歌制作交渉経過】

- 大場陽子氏 HP 問い合わせ先にメールにて校歌制作ご協力について打診。

後日、大場氏より承諾の返信有り。

6月28日（火）に教育委員会に来庁いただき、今回の依頼内容について詳細説明。この際、大崎市出身又は縁のある方で作詞が出来る知り合いがいなか確認したが、いないとの回答があったため、千葉淳氏（イガグリ千葉）との共作を提案したところ、大場氏快諾。

- 大場氏より共作の承諾を得たため、志田小学校大場委員を通して千葉淳氏へ校歌作詞について打診。作詞について承諾。

近々、帰郷するとの連絡があり、7月25日（月）地域交流センターにて詳細説明。改めて作詞受諾。

また、校歌に標記する作詞者名について「千葉 淳」で標記することについても承諾。

【作詞・作曲者へ提示した条件】

- 校歌を制作いただく際の要望事項

- ・子どもたちが歌いやすい音域で作曲していただきたい。
- ・応募いただいた校歌フレーズ・単語の中から自由に選定いただく。
- ・古川西部地区5校の校歌からそれぞれ歌詞の一部（フレーズ・単語）を必ず使用いただく。

- 依頼費用

（1）作詞，作曲 各 30 万円

（2）校歌の音源作成費として 10 万円程度

音源作成費については、スタジオ借用，歌い手の手配，音源となるCD作成費用等の一式

※大場陽子氏より音源を作成したいとの申し出有り。

- 制作方法 作詞先行 ※大場陽子氏からの要望

- 校歌完成時期 令和5年1月頃

- 制作スケジュール

令和4年7月下旬 校歌作詞開始（千葉氏）

9月中旬 校歌歌詞案完成

9月下旬 歌詞案に曲付け開始（大場氏）

12月上旬 校歌案完成（デモ音源作成含む）

12月中旬 デモ音源をもとに学校統合準備委員会にて協議。
詞・音源等を確認し，必要があれば若干の修正。

令和5年1月上旬 校歌完成・成果品納品

2月 各校児童・生徒の校歌練習開始