

(様式2)

3. 施設整備計画の目標

(1) 老朽化対策を図る整備

建設後27年を経過する古川中学校校舎特別棟について長寿命化を図る。
建築後30年以上を経過する三本木小学校校舎について長寿命化を図る。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

三本木小学校の避難所機能強化のため空調設備として暖房の更新とトイレ整備として湿式トイレを様式化の上乾式トイレに改修し衛生的な避難所環境を構築する。
さらに松山小学校校舎・鳴子中学校校舎及び屋内運動場・岩出山小学校校舎・古川第五小学校校舎・三本木小学校校舎・古川南中学校校舎・松山B&G海洋センターの非構造部材の耐震化を図るため、防災機能強化事業を実施する。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

建築後50年以上経過する鹿島台小学校屋外プールについて、新改築し老朽施設の機能改善を図る。
学校統合を計画的に推進するため、東大崎小学校、西古川小学校、志田小学校、高倉小学校及び古川西中学校の統合に合わせ、古川西中学校の校舎を改修し、令和5年度の義務教育学校の開校を目指す。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

太陽光パネルを設置し、地球温暖化対策の推進や教育環境への活用を図る。
老朽化した単独調理施設6ヶ所を統合し、ドライシステムの学校給食センターを新築し、安全な学校給食を実現する。

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		22 校
中学校		11 校
義務教育学校		0 校
中等教育学校(前期課程)		0 校
特別支援学校(小学部及び中学部)		0 校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む。)		11 園
幼保連携型認定こども園		0 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む。)		0 校
教員及び職員のための住宅		0 戸
学校給食施設	単独校調理場	22 箇所
	共同調理場	3 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	33 箇所
	学校武道場	10 箇所
	社会体育施設	27 箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画※ ¹	有	平成26年3月
国土強靱化地域計画※ ²	無	未定

※¹ インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※² 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

当初の目標が、各年度において確実に実施されたかを、耐震化率や事業進捗率等の数値で評価し、結果を市のホームページ等で公表する。

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等		
古川中学校	(1)	05	大規模改造(老朽)	屋	R	R1.7～R2.2	1,592	1,592	令和元年度	H31一般当初
古川中学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	屋	-	R1.7～R2.2	1	1	令和元年度	H31一般当初
三本木小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.1～R2.3	2,411	2,411	令和元年度	R1一般当初
三本木小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R2.3	1,549	1,549	令和元年度	R1一般1次補正
三本木小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.1～R2.3	126	126	令和元年度	R1一般当初
三本木小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R2.3～R2.3	1	1	令和元年度	R1一般当初
三本木小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.1～R2.3	1	1	令和元年度	R1一般当初
古川南中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.1～R2.3	1	1	令和元年度	R1一般当初
大崎東学校給食センター(Ⅰ期工事)	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	S	R2.7～R3.3	564	564	令和2年度	
松山B&G海洋センター	(2)	28	社会体育施設耐震化		S	R2.1～R2.3	1	1	令和元年度	R1一般当初
古川第五小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.11～R3.3	1	1	令和2年度	
岩出山小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.11～R3.3	1	1	令和2年度	
鹿島台小学校	(4)	30	学校水泳プール(屋外)	-	R	R2.11～R3.3	400	400	令和2年度	
大崎東学校給食センター(Ⅱ期工事)	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	S	R3.5～R4.3	377	377	令和3年度	R2一般3次補正
古川西中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R3.8	303	303	令和3年度	R2一般3次補正(強靱)
松山小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R4.2～R4.3	1	1	令和3年度	R3一般1次補正(強靱)
鳴子中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R4.2～R4.3	1	1	令和3年度	R3一般1次補正(強靱)
鳴子中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	S	R4.2～R4.3	1	1	令和3年度	R3一般1次補正(強靱)
計										
(参考)負担金事業										
古川西義務教育学校(仮称)	(4)	08	統合(改修)	校	R	R4.2～R5.2		2,300	令和3・4年度	R3一般当初(国債R3-4)
古川西義務教育学校(仮称)	(4)	08	統合(改修)	屋	S			600	令和3・4年度	R3一般当初(国債R3-4)