

令和4年度 古川西部地区学校統合準備委員会等スケジュール(案)

年 月			令和4年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
会議名等	統合準備委員会	回次			第7回			第8回		第9回			第10回	
		協議内容	年度切替に伴うR4準備委員会委員及び各部会員照会・決定		・募集した校歌のフレーズ・単語の活用方法 ・校歌の作詞作曲者の選定	作詞作曲期間				・校歌完成(披露)			・これまでの協議内容の確認	
	通学部会	回次		第4回	第5回	第6回			第7回		第8回		第9回	
		協議内容	年度切替に伴うR4準備委員会委員及び各部会員照会・決定	・2次案の検討 ・スケジュール確認	・意向調査まとめ ・調査で出た意見の検討 ・3次案の検討	・乗降所及びルート最終決定	・業者選定のために使用するスクールバスルートの最終案について検討・提示 ・初めてのスクールバス利用者の保護者への周知方法						・これまでの協議内容の確認	
	学校教育部会	回次		第9回		第10回		第11回		第12回		第13回	第14回	
		協議内容	年度切替に伴うR4準備委員会委員及び各部会員照会・決定	・教育課程 ・交流活動 ・学校備品 ・学校徴収金 ・図書関係 ・保健関係		・教育課程 ・交流活動 ・学校備品 ・学校徴収金 ・図書関係 ・保健関係		・年間行事予定 ・教育課程 ・学校要覧 ・交流活動 ・学校備品 ・学校徴収金 ・学級編成 ・図書関係 ・保健関係		・学校要覧 ・学校備品 ・学校徴収金 ・学級編成 ・図書関係 ・保健関係		・協議内容確認 ・学校要覧(完成) ・学校備品 ・学校徴収金(決定) ・学級編成 ・図書関係 ・保健関係	・協議内容確認 ・教育課程(完成) ・学校備品 ・学級編成(決定) ・図書貸出中止, データ整理 ・保健データ整理	備品等の異動(引越し作業)
教育計画策定		策定部会① ・メンバー決定	引継ぎ事項と今後の日程確認	策定部会② ・原案作成		策定部会③ ・策定全体会			策定部会 ・原稿執筆(分担)	・下書き原稿提出 ・清書原稿提出	・製本	・完成		
	総務部会	回次		第10回	第11回	第12回	第13回						第〇回	
		協議内容	年度切替に伴うR4準備委員会委員及び各部会員照会・決定	・制服, 指定運動着, 指定通学カバンの詳細仕様	・制服, 指定運動着, 指定通学カバンの詳細仕様	・制服, 指定運動着, 指定通学カバンの詳細仕様	・制服, 指定運動着, 指定通学カバンの詳細仕様			必要に応じて開催			・これまでの協議内容の確認	
校舎等整備	基本・実施設計													
	設計監理			【履行期間】R4.2.25 ～ R5.3.2										
	建築工事			【工事期間】R4.3.3 ～ R5.2.17		【工事概要】増築校舎, 増築屋内運動場, 既存校舎棟, 既存給食棟 等								
	機械設備工事			【工事期間】R4.3.3 ～ R5.2.17		【工事概要】空気調和, 換気, 自動制御, 衛生器具, 給水, 排水, 給湯, 消火, ガス, 浄化槽 等設備								
	電気設備工事			【工事期間】R4.2.18 ～ R5.2.17		【工事概要】電灯, 動力, 受変電, 構内情報通信網, 構内交換, 情報表示, 拡声, 誘導支援, テレビ協働受信, 防犯・入退室, 火災報知 等設備								
	外構等工事								バスロータリー, 駐車場					
その他整備	樹木撤去 外4件		R3実施済											
	防球ネット撤去・設置				南側								北側	
	屋外施設撤去工事													
	テニスコート整備 遊具設置工事									テニスコート整備工事 ・ 遊具設置工事				
	備品購入						職員室・校長室家具			下駄箱	給食用食器・備品	カーテン		
手続等	スクールバス					乗降所・ルート確定 予算要求		予算審議(議会)			契約締結			
	閉校記念補助金			補助申請 交付決定	概算払									実績報告 補助金確定
	閉校記念事業						各校の閉校記念事業実行委員会を実施(閉校記念式典の, 閉校記念誌の作成, 記念品の作成 等)							
	条例等改正			設置条例改正案検討・調整				設置条例 改正案上程	関連規則等改正					
	教育委員会			設置条例改正案検討・調整			設置条例審議	関連規則等審議						
	議 会			総務常任委員会			総務常任委員会	設置条例審議		総務常任委員会		総務常任委員会		

令和3年度 古川西部地区学校統合準備委員会等スケジュール(実績)

年 月			令和3年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
会議名等	統合準備委員会	回次					第4回		第5回				第6回	
		協議内容					・校名, 校章, 校歌の募集方法		・校名の選定 ・校章, 校歌の募集時期等				・制服, 運動着, 通学カバンの最終候補 ・校章の選定 ・校歌制作	
	通学部会	回次							第1回			第2回		第3回
		協議内容							・今後のスケジュール ・スクールバス運行ルート			・スクールバスの乗降場所		・スクールバスの乗降場所とルート
	学校教育部会	回数			第5回			第6回		第7回			第8回	
		協議内容			・カリキュラム ・今後の検討事項 備品, 図書館 保健 交流活動, 伝統芸能等			・学校教育目標 ・学校経営基本方針 ・重点努力事項 ・年間行事		・年間行事 ・行事の持ち方 始業式, 入学式 運動会等 ・部活動, 備品異動, 保険関係等			・年間行事 ・行事の持ち方 始業式, 入学式, 運動会, 就学旅行 体験学習, 総合の 時間, 伝統芸能等 ・学校徴収金等	
	総務部会	回数				第4回	第5回	第6回		第7回・第8回			第9回	
		協議内容				・今後のスケジュール ・制服等指定品の取扱 (アンケート実施)	・制服, 運動着, 通学カバンの取扱方針	・制服, 運動着, 通学カバンの取扱方針 ・制服, 運動着, 通学カバンの選定方法		・制服1次選定 ・運動着1次選定		(アンケート投票)	・制服, 運動着, 通学カバン最終選定 ・制服長袖シャツ, 上履きの取扱い	
校舎等整備	基本・実施設計													
	設計監理													
	建築工事													
	機械設備工事													
	電気設備工事													
	外構等工事													
その他整備	樹木撤去 外4件													
	防球ネット撤去・設置													
	屋外施設撤去工事													
	テニスコート整備 遊具設置工事													
	備品購入													
手続等	スクールバス													
	閉校記念補助金													
	閉校記念事業													
	条例等改正													
	教育委員会													
	議 会			総務常任委員会			総務常任委員会			総務常任委員会		総務常任委員会		