

古川西部地区統合校

基本設計業務への取り組み状況について

1 設計内容

- (1) 増築校舎(新築)
- (2) 屋内運動場(新築)
- (3) 既存校舎改修

2 設計業務に係る会議参加メンバー

- (1) 建築住宅課(業務依頼課)
- (2) 株式会社岩見田・設計(業務受注業者)
- (3) 古川西部地区小中学校長
- (4) 教育総務課(事業担当課)

3 設計業務に係る会議開催状況

NO	開催月日	会議内容
1	R3.4.30	基本設計・実施設計業務内容・スケジュール
2	R3.6.8	校内配置計画, 増築計画, 改修計画, 地質調査業務計画
3	R3.6.18	増築計画(校舎棟・屋内運動場等), 既存校舎改修計画
4	R3.6.24	増築計画(建設費減額案, 面積減少案), 既存校舎改修計画(諸室配置案)
5	R3.7.2	増築計画(諸室配置案, 配膳室, 諸設備, 駐輪場, 部室) 既存校舎改修計画(職員室内レイアウト, 諸室配置案)
6	R3.7.12	増築計画(諸室配置案, 1 階みんなのトイレ配置・採用) 既存校舎改修計画(諸室配置案, 職員用トイレ・更衣室)