

【大崎市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数, 総学校数に占める割合 (%)

確保済学校数 9校, 34% (義務教育学校1校含む26校)

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和8年6月までにネットワークアセスメントを実施し, 課題のある学校を特定させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ, 令和8年8月から順次改善策の検討を開始し, 令和9年3月までに対象校における改善策を完了させる。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により, 既に解決すべき課題が明らかになっている場合には, 当該課題の解決の方法と実施スケジュール

ネットワークアセスメント未実施のため, 実施後に発生した課題については, 解決方法と実施スケジュール策定のうえ実施する。