

令和 年 月 日		
商号又は名称		
代表者名		印
工事番号	2025001232	
工 事 名	令和7年度 市道東大崎中央線舗装修繕工事	
番号	質 問 事 項	回 答 事 項
1	工期について 工事を受注後、道路使用許可取得、縦横断測量、試掘、土質試験を行うこととなりますが、試験結果に約1ヶ月を要します。試験結果後の協議、施工となりますと現工期での工期内検査を目標とすれば、工期的に厳しいと思われますが工期延期は可能なのでしょうか？	工期については、適正工期を算定しておりますので、契約後に協議とします。
令和 7 年 9 月 2 9 日		
回答者 建設課長 (公印省略)		

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。