
前処理計画① 

◎保管している牧草等の全ロールの放射
性セシウム濃度を測定 
◎保管場所敷地の空間線量を測定 

◎前処理施設敷地及び施設内の空間線量
を測定 

①放射性セシウム濃度・空間線量を測定 

②前処理施設の設置 

◎前処理作業による飛散防止のため，前処理施設を設置 
 ・大崎市古川清水沢字大谷地地内 
 ・涌谷町字関谷沖名地内 

◎保管場所・保管数量によっては，可搬用簡易テントに
より実施 
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前処理計画② 

◎焼却施設の受入基準以内に細断 
◎飛散防止のため細断作業は作業用テントの中で実施 
◎細断作業に当たり，集塵機の設置及び作業者の防塵対策を 
 実施 

③焼却対象の細断処理 
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運搬（焼却施設搬入）計画 

◎細断した焼却対象物はビニール袋に袋詰めを
行い，飛散防止対策を強化 

◎作業員は防護服・防護マスク・手袋を着用 

①飛散防止対策の袋詰め 

②運搬車両で焼却施設へ搬送 

◎積載後の運搬車両周辺の空間線量を測定 

◎飛散防止対策強化のため，袋詰めの上から
シートの二重化で被い，焼却施設へ搬送 

◎可能な限り，文教施設や住宅地域を避けた路
線を走行 
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受入（焼却施設受入）計画 

①搬入前の車両の計測 

◎市町から連絡票を受領し，計量器において，
運搬車両を計量し，車両重量を基に搬入量を
確認 

◎搬入時間は，一般ごみの搬入時間外 

②搬入後の車両の計測 

◎計量器において，車両重量を再計量し，正確
な搬入量を記録 
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受入（焼却施設受入）計画 混焼計画① 

①ピット内に投入 

◎袋詰めの焼却対象物は，作業員が放射性セシウム濃度に応じた量を適
宜直接ごみピットに投入 

◎作業員は防護服・防護マスク・手袋を着用 
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混焼計画 

②混焼開始 
 
◎混焼時間※ 
◎焼却中は煤塵計等で監視 
 
 

混焼計画② 

※焼却時間の変更により混焼時間が変更と 
    なる場合もあります。 

施設名 実施時間 

西部玉造クリーンセンター 5時間 

中央クリーンセンター 14時間 

東部クリーンセンター 15時間 
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立上時間 混焼時間5ｈ 立下・清掃 西部玉造 

中央 通常焼却 混焼時間14ｈ 通常焼却・清掃 

東部 立上時間 混焼時間15ｈ 立下・清掃 

焼却タイムスケジュール 



搬出計画② 

◎専用の運搬車両に積み込み，シートの二重化で飛散防止対策を強化 
◎運搬車両周辺の空間線量を測定 

②搬出車両に積み込み・計測・搬出 
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搬出計画① 

①焼却灰を飛散防止処理 

◎飛灰は薬剤処理し加湿後に搬出 



埋立計画① 

①大日向クリーンパークに搬入 

◎荷下ろし時の飛散防止対策のため，散水を実施 
◎即日に覆土 
◎付着物を除去するため，搬入車両退出時に洗浄 
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埋立計画② 

②ガイドラインに基づき埋立て 

◎不透水層による雨水侵入防止 
◎分散の禁止による集約管理 
◎層状埋立による放射性セシウム（Cs）の移動抑制 
◎下部土壌層の設置による埋立層外への放射性セシウム（Cs）流出防止 
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