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図-1　供用後50年以上の橋梁の推移
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1.　長寿命化修繕計画の背景と目的

（1）　背景

　大崎市で管理している市道に架かる橋梁は、令和3年3月現在で878橋あり、供用後50年を経過
した施設は現在のところ約9％です。しかし、10年後には約85％、20年後には約93％に達し、施設
の高齢化が一斉に進み補修等の対策が急務となっております。

（2）　目的

　このような背景の中、定期点検により橋梁の状態を把握し、予防的な補修等を計画的に進め、施
設の延命化と対策費用の縮減を図るとともに、重要な道路ネットワークの安全性・信頼性をこれま
で以上に確保するため、「橋梁長寿命化修繕計画」を策定し、橋梁の点検・補修等の計画を明ら
かにするものです。
　計画期間は今後5年間とし、定期点検の結果に伴い、毎年度計画の見直しを行います。
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鋼橋 PC橋 RC橋 特殊橋 溝橋 合計

※溝橋：土被りの浅いカルバート構造物

H26実施 H27実施 H28実施 H29実施 H30実施 合計

252 332 45 87 181 897

8 2 43 82 44 179

244 330 2 5 137 718

R1実施 R2実施 R3計画 R4計画 R5計画 合計

251 318 41 85 182 877

8 2 40 80 43 173

243 316 1 5 139 704

表-1　橋梁の現況（上部工使用材料別）

図-2　上部工使用材料別割合

表-2　年度別定期点検橋梁数
1巡目

橋梁数

うち15m以上

うち15m未満

2巡目

橋梁数

うち15m以上

うち15m未満

写真-1　橋梁点検車による点検状況

宮城県大崎市

2.　市内の施設状況

（1）　市内の施設概要

橋梁数 84 229 282 1 282 878

（2）　定期点検の実施状況

　定期点検は、橋梁の損傷状況を把握し損傷の判定を行うために、近接目視を基本としながら、目
的に応じて必要な点検機械・器具を用いて実施しています。
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H26 H27 H28 H29 H30 合計

252 332 45 87 181 897

Ⅰ 22 6 2 9 35 74

Ⅱ 125 312 39 73 121 670

Ⅲ 104 14 4 5 25 152

Ⅳ 1 0 0 0 0 1

R1 R2 R3 R4 R5 合計

252 318 41 85 0 696

Ⅰ 52 10 2 10 0 74

Ⅱ 173 300 27 60 0 560

Ⅲ 27 8 12 15 0 62

Ⅳ 0 0 0 0 0 0

表-3　定期点検における判定区分

表-4　定期点検結果
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（3）　定期点検の概要・結果

①判定区分
　定期点検では、橋梁の効率的な維持・補修等の計画を立案するため、構造上の部材区分または
部位ごとに、損傷の種類、損傷の状態、部位、部材の重要度、損傷の進行性を考慮して、対策の
必要性と緊急性について判定しています。

判定区分 状態

Ⅰ：健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ：予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、
予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ：早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、
早期に措置を講ずべき状態。

Ⅳ：緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、
緊急に措置を講ずべき状態。

②定期点検結果
　平成25年度の道路法改正によって平成26年度より橋梁ごとに健全性の診断を行うこととなりまし
たが、点検が完了した橋梁のうち、早期または緊急に措置を講ずべき状態の橋梁は68橋（約8%）
あります。

定期点検
1巡目橋梁数

うち
判定区分

定期点検
2巡目橋梁数

うち
判定区分
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表-5　事後保全型と予防保全型

「点検」 「診断」

「記録」 「措置」

図-4　施設保全のマネジメント
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3.　予防保全の取り組み

（1）　予防保全の概要

　大切な資産である道路ストックを長く大事に保全し、安全で安心な道路サービスの提供やライフ
サイクルコストの縮減等を図るため、定期点検により早期に損傷を発見し、大規模修繕に至る前に
補修等を実施します。

（2）　予防保全による効果

　従来の事後保全型から予防保全型へ転換することで、橋梁の長寿命化が図られ、ライフサイクル
コスト（LCC）の縮減が可能となります。

事後保全型
損傷が深刻化してから対策を実施

大規模な修繕によりLCCが膨大となる

予防保全型
損傷が深刻化する前に対策を実施

軽微な補修・補強によりLCCを縮減できる

4.　長寿命化修繕計画

（1）　計画の基本方針

橋梁を定期的に点検し
損傷状況を把握

定期点検結果に基づき損傷
原因に関する所見をまとめ

判定区分により補修等を計画

点検結果や補修等の履歴を
記録・保存

計画に基づき
効率的に補修等を実施
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①大崎市で管理している市道に架かる全ての橋梁について、長寿命化修繕計画を策定し、予
　 防保全型の施設管理へ転換することにより、施設の長寿命化を図ります。

②長寿命化修繕計画に基づき、計画的に補修等を行うことにより、ライフサイクルコストの縮減及
　 び維持管理費用の平準化を図ります。

③計画的に定期点検を行い、新たに補修等を講じる必要がある施設を発見した場合について
　 も、確実に補修等を実施していくため、長寿命化修繕計画は毎年度最新の点検結果に基づ
　 き更新します。



宮城県大崎市

（2）　対策の実施方針

（3）　長寿命化修繕計画

◆限られた予算の中で橋梁の長寿命化修繕計画の推進を図るには、費用の平準化、優先順位
　 が重要となっています。
◆長寿命化修繕計画では、補修等の優先順位を「損傷程度（損傷発生部位・部材、判定区分、
　 進行度合等）」、「重要度（緊急輸送道路、迂回路の有無等）」、「利用者・第三者への影響」
　 等を考慮し計画を策定します。
◆計画期間は今後5年間とし、定期点検の結果に伴い毎年度の見直しを行います。

（４）　新技術等の活用について　

（５）　橋梁の集約化・撤去について　
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①定期点検の基本方針
◆定期点検は、「道路橋定期点検要領（平成31年2月国土交通省道路局）」に基づき実施し、
　 供用後2年以内に初回点検を実施し、2回目以降は原則として5年以内に点検を実施し橋梁
　 の健全性を確認します。

②対策の基本方針
◆定期点検結果の判定区分に応じて対策を行います。
◆「構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき
　 状態（判定区分Ⅳ）」は、損傷発見後、緊急に措置を講じます。
◆「構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態（判定区分Ⅲ）」は、
　 損傷発見後、5年以内に措置を講じます。
◆当面、判定区分Ⅳ及びⅢの施設の対策を推進し、今後の点検結果や補修等の実施状況を踏
　 まえた上で、「構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずること
　 が望ましい状態（判定区分Ⅱ）」の補修等を実施します。

1）新技術等の活用方針について
　従来技術で実施する橋梁定期点検において、現地点検時にタブレット端末から橋梁点検システ
ムへ直接入力し、点検調書入力等の内業の効率化・簡便化を図ることでコスト縮減を目指します。

2）新技術等の活用に関する数値目標について
　令和５年度から令和９年度の橋梁定期点検において、現地点検時にタブレット端末を活用して橋
梁点検システムへ直接入力することで、約4,800万円のコスト縮減を目指します。

1）集約化・撤去について
　橋梁の集約化・撤去、機能縮小などによる費用の縮減については、社会情勢や施設の利用状況
に応じ、地元の意見も踏まえながら検討を行っていきます。
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資料.　長寿命化修繕計画対象一覧表（橋梁）



橋梁一覧

318 41 85 182 251 19 12 4 3 25

2021 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R3 R4 R5 R6 R7

苔

1 沢口橋 市道原田野線 1991 30 11.4 1 6.2 PC橋 大崎市 鳴子 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

2 水道橋 市道鳴子要害線 1992 29 181.5 3 6.8 PC橋 大崎市 鳴子 2021 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

3 上川原橋 市道鳴子鍛冶谷沢線 1998 23 150.0 3 10.6 RC橋 大崎市 鳴子 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

4 南原橋 市道鳴子南原線 1965 56 28.6 3 3.6 PC橋 大崎市 鳴子 2021 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○

5 北浦橋 市道築沢線 1968 53 25.1 2 3.7 PC橋 大崎市 鳴子 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

6 入沢橋 市道築沢線 1975 46 26.7 1 3.7 鋼橋 大崎市 鳴子 2021 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

7 筍沢橋 市道築沢線 1971 50 16.5 1 3.6 鋼橋 大崎市 鳴子 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

8 小身川原橋 市道黒崎小身川原線 1968 53 100.4 5 2.7 鋼橋 大崎市 鳴子 2021 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○

9 小向橋 市道小向線 1982 39 61.6 3 5.0 PC橋 大崎市 鳴子 2021 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○

10 百目木橋 市道原川東線 1979 42 101.9 4 1.5 鋼橋 大崎市 鳴子 2021 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

11 宿橋 市道宿線 1968 53 52.2 3 3.0 鋼橋 大崎市 鳴子 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

12 三幸橋 市道焼石亦線 1962 59 63.1 1 3.6 鋼橋 大崎市 鳴子 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

13 成沢橋 市道成沢線 1971 50 30.3 3 1.2 PC橋 大崎市 鳴子 2021 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○

14 河原湯橋 市道上鳴子岩渕線 1976 45 72.1 8 1.5 鋼橋 大崎市 鳴子 2017 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○

15 岩渕歩道木橋 市道上鳴子岩渕線 1976 45 81.8 18 1.7 鋼橋 大崎市 鳴子 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

16 東北電力送水路橋 市道末沢赤這線 1979 42 20.8 2 3.1 PC橋 大崎市 鳴子 2017 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○

17 赤這橋 市道末沢赤這線 1997 24 35.6 1 12.0 PC橋 大崎市 鳴子 2021 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○

18 通原橋 市道沢通原線 1972 49 22.2 4 2.6 PC橋 大崎市 鳴子 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

19 川渡大橋側道橋 市道川渡中道線 1968 53 221.1 16 1.5 鋼橋 大崎市 鳴子 2017 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 防護柵補修 44

20 川渡大橋 市道川渡中道線 1934 87 218.1 15 5.0 RC橋 大崎市 鳴子 2021 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 上部工補修 228

21 湯沢橋 市道川渡中道線 1962 59 16.2 2 8.0 PC橋 大崎市 鳴子 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ 橋脚・基礎補修 18

22 湯沢橋側道橋 市道川渡中道線 不明 - 19.8 1 1.5 鋼橋 大崎市 鳴子 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

23 境川橋 市道新町下滝岸線 2002 19 40.1 1 5.0 PC橋 大崎市 鳴子 2021 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

24 矢楯橋 市道矢楯線 1958 63 92.5 1 3.4 特殊橋 大崎市 鳴子 2018 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 吊材・床版・塔柱補修 92

25 山桑橋 市道山桑線 1980 41 95.5 4 2.5 鋼橋 大崎市 鳴子 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 無 ○

26 軍沢川橋 市道軍沢線 1990 31 63.2 2 5.0 鋼橋 大崎市 鳴子 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

27 剝高 橋 市道高剥線 1982 39 101.3 4 3.5 PC橋 大崎市 鳴子 2021 Ⅱ 指定無し 無し 河川 無 ○ 支承補修 8

28 広畑橋 市道広畑線 1983 38 59.0 2 3.0 PC橋 大崎市 鳴子 2021 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

29 やまびこ橋 市道川端南原線 1995 26 65.2 2 7.0 鋼橋 大崎市 鳴子 2021 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

30 勘七沢橋 市道鬼首峠線 1963 58 30.0 1 6.5 鋼橋 大崎市 鳴子 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 通行止め ○

31 鵙目橋 市道鵙目線 1978 43 199.1 6 6.5 PC橋 大崎市 岩出山 2021 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

32 下鵙目橋 市道絵図沢1号線 不明 - 127.8 18 2.3 RC橋 大崎市 岩出山 2017 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○

33 小森橋 市道絵図沢1号線 1971 50 20.0 2 4.0 PC橋 大崎市 岩出山 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

34 保土沢橋 市道東昌寺沢2号線 1977 44 20.6 1 4.0 鋼橋 大崎市 岩出山 2017 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○

35 小泉橋 市道西大崎小学校線 2004 17 31.3 1 7.6 RC橋 大崎市 岩出山 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

36 山田橋 市道南沢西線 1976 45 20.1 1 6.0 鋼橋 大崎市 岩出山 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

37 松崎橋 市道二又2号線 1964 57 19.1 3 3.6 PC橋 大崎市 岩出山 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

38 唐竹橋 市道下原線 1961 60 21.2 3 3.5 PC橋 大崎市 岩出山 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

39 浦北橋 市道仲浦小路線 1959 62 17.1 3 3.7 RC橋 大崎市 岩出山 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

40 神明橋 市道岩下仲通り線 1984 37 23.0 1 5.0 RC橋 大崎市 岩出山 2017 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

41 樋渡橋 市道樋渡氷室線 不明 - 18.4 1 5.0 鋼橋 大崎市 岩出山 2017 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○

42 川原橋 市道川原泉沢線 1959 62 26.8 2 3.4 RC橋 大崎市 岩出山 2018 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁・橋脚・地覆補修 60

43 筋川橋 市道大橋橋本線 不明 - 21.6 2 5.5 RC橋 大崎市 岩出山 2017 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○

44 日旱橋 市道日旱線 1950 71 18.6 3 1.6 鋼橋 大崎市 岩出山 2018 Ⅱ 指定無し その他鉄道 線路 有 ○ 耐震補強 3

45 高見橋 市道高見線 1980 41 22.5 1 4.6 鋼橋 大崎市 岩出山 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

46 大沢田橋 市道大沢田線 1971 50 22.6 1 3.6 鋼橋 大崎市 岩出山 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

47 川端橋 市道岩出山川端線 不明 - 16.5 1 3.0 鋼橋 大崎市 岩出山 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

48 外道橋 市道馬館線 1980 41 17.0 1 4.5 鋼橋 大崎市 岩出山 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

49 諏訪橋 市道黄金田線 2001 20 35.9 1 6.0 PC橋 大崎市 岩出山 2021 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

50 臥牛橋 市道城山西廻り線 1995 26 19.5 1 17.0 PC橋 大崎市 岩出山 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

51 二ノ構橋 市道岩出山二ノ構1号線 1996 25 17.0 1 5.0 PC橋 大崎市 岩出山 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

52 袋橋 市道袋線 1992 29 20.0 1 5.0 PC橋 大崎市 岩出山 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

53 座散乱木大橋 市道座散乱木線 1991 30 300.0 8 7.3 PC橋 大崎市 岩出山 2021 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

54 実相寺橋 市道城山西廻り線 1990 31 19.5 1 7.3 PC橋 大崎市 岩出山 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

55 新菅生橋 市道池月菅生線 1991 30 15.0 1 5.0 PC橋 大崎市 岩出山 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

56 釈迦堂橋 市道城山西廻り線 1983 38 31.8 2 6.6 PC橋 大崎市 岩出山 2021 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

57 田中橋 市道砂田線 1989 32 26.6 1 8.5 鋼橋 大崎市 岩出山 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

58 肴町橋 市道大学町線 1988 33 25.8 1 5.0 PC橋 大崎市 岩出山 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

59 上橋本橋１号橋 市道磯田1号線 1986 35 21.8 1 5.0 PC橋 大崎市 岩出山 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

60 竹駒橋 市道竹駒線 1990 31 19.6 1 3.0 PC橋 大崎市 岩出山 2017 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

61 丸山橋 市道窪川原線 不明 - 25.0 5 4.0 PC橋 大崎市 岩出山 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

62 十八引沢橋 市道下前田門田線 1977 44 34.8 1 4.0 PC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し高速道路会社 無し 高速道路 有 ○ ○

63 自動車道東宮沢一号橋 市道自動車道東宮沢1号線 1973 48 19.0 1 4.0 鋼橋 大崎市 古川 2017 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ ２０２３．３に工事完了 上部工架替 ○ 54

64 藤棚二号橋 市道宮沢三丁目線 1964 57 59.7 7 3.0 PC橋 大崎市 古川 2018 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 床版・橋脚補修 52

65 藤棚一号橋 市道宮沢三丁目線 1964 57 82.5 9 3.0 PC橋 大崎市 古川 2018 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 床版・橋脚補修 44

66 南小林橋 市道下り松一本杉線 1976 45 61.4 3 6.5 PC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し高速道路会社 無し 高速道路 有 ○ ○

67 長者橋 市道宮沢高清水線 1988 33 28.3 1 6.8 PC橋 大崎市 古川 2021 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

68 化女沼ダム橋 市道自動車道東宮沢2号線 1989 32 64.6 2 6.8 PC橋 大崎市 古川 2021 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

69 分流部管理橋 市道野崎一本杉線 1991 30 20.0 1 4.0 PC橋 大崎市 古川 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

70 導水路管理橋 市道伴堰一本杉線 1992 29 24.0 1 4.0 PC橋 大崎市 古川 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

71 生袋橋 市道荒谷真山線 1975 46 20.1 1 7.5 鋼橋 大崎市 古川 2018 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 床版補修 12

72 舘橋 市道荒谷真山線 1977 44 15.6 1 7.5 PC橋 大崎市 古川 2018 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 床版補修 12

73 不動橋 市道荒谷真山線 1978 43 17.3 1 8.0 PC橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

74 内ノ目橋 市道荒谷真山線 1977 44 20.4 1 7.5 鋼橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

75 末川橋 市道荒谷馬場線 不明 - 21.1 3 5.5 PC橋 大崎市 古川 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

76 末川橋側道橋 市道荒谷馬場線 不明 - 27.1 1 2.0 鋼橋 大崎市 古川 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

77 台所橋 市道台所線 1999 22 26.2 1 7.5 PC橋 大崎市 古川 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

78 大崎橋 市道農業試験場南線 1998 23 22.8 1 7.0 PC橋 大崎市 古川 2017 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

79 三合橋 市道飯川塚目線 1981 40 26.5 1 3.0 鋼橋 大崎市 古川 2017 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○

80 内手橋 市道稲葉飯川線 1970 51 34.4 2 4.9 鋼橋 大崎市 古川 2021 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○

81 大田橋 市道稲葉飯川線 1975 46 62.2 3 6.5 PC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し高速道路会社 無し 高速道路 有 ○ ○

82 高幌橋 市道高幌線 1999 22 18.7 1 5.0 PC橋 大崎市 古川 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

83 氷室二号橋 市道大崎耳取線 1947 74 16.4 3 4.7 RC橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

84 安国寺橋 市道大崎耳取線 1975 46 25.1 1 5.0 鋼橋 大崎市 古川 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

85 茂泉橋 市道耳取2号線 1994 27 25.0 3 3.2 鋼橋 大崎市 古川 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

86 ばばさき橋 市道飯川耳取線 不明 - 18.2 1 6.0 鋼橋 大崎市 古川 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

87 ばばさき橋側道橋 市道飯川耳取線 1982 39 18.8 1 2.5 鋼橋 大崎市 古川 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

88 泥押橋 市道飯川耳取線 1964 57 21.4 3 4.1 PC橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

89 大下橋 市道保柳2号線 1968 53 18.6 3 3.8 RC橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

90 渋川新橋 市道渋井荒田目線 1984 37 21.3 1 5.0 PC橋 大崎市 古川 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

91 若木橋 市道西荒井5号線 1990 31 40.8 1 5.0 鋼橋 大崎市 古川 2021 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

92 新幹線東跨線橋 市道新幹線東線 1984 37 220.5 8 15.0 PC橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し その他鉄道 線路 有 ○ 耐震補強 248

93 堤筒橋 市道堤根矢目線 1982 39 29.5 1 7.0 鋼橋 大崎市 古川 2021 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

94 さくら橋 市道古南8号線 2001 20 25.0 1 8.0 PC橋 大崎市 古川 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

95 米倉橋 市道南町米倉線 2000 21 21.0 1 8.0 PC橋 大崎市 古川 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

96 土渕橋 市道東大崎中央線 2005 16 15.3 1 5.0 PC橋 大崎市 古川 2017 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

97 新沼北橋 市道沖高柳線 1976 45 56.3 3 6.5 PC橋 大崎市 三本木 2019 Ⅱ 指定無し高速道路会社 無し 高速道路 有 ○ ○

98 御殿森橋 市道伊賀線 1976 45 60.8 3 6.5 PC橋 大崎市 三本木 2019 Ⅱ 指定無し高速道路会社 無し 高速道路 有 ○ ○

99 伊賀南橋 市道伊賀線 1976 45 43.0 3 6.5 PC橋 大崎市 三本木 2019 Ⅱ 指定無し高速道路会社 無し 高速道路 有 ○ ○

100 新沼橋 市道中谷地線 1976 45 56.3 3 6.5 PC橋 大崎市 三本木 2019 Ⅱ 指定無し高速道路会社 無し 高速道路 有 ○ ○

101 大豆坂橋 市道多高田線 2001 20 31.1 1 7.6 鋼橋 大崎市 三本木 2021 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

102 花ヶ崎橋 市道中谷地下沢線 1989 32 19.5 1 5.0 PC橋 大崎市 松山 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

103 赤羽根橋 市道下志引赤羽根線 1990 31 18.7 1 4.1 PC橋 大崎市 松山 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

104 長命橋 市道長尾新五輪崎1号線 1998 23 15.5 1 5.0 PC橋 大崎市 松山 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

105 新道橋 市道長尾須摩屋線 1998 23 15.5 1 7.0 PC橋 大崎市 松山 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

106 黄金橋 市道新五輪崎7号線 2000 21 20.3 1 5.0 PC橋 大崎市 松山 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

107 宝来橋 市道新五輪崎8号線 1995 26 19.7 1 5.0 PC橋 大崎市 松山 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

108 東華橋 市道新五輪崎9号線 2000 21 20.4 1 5.0 PC橋 大崎市 松山 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

109 五輪崎橋 市道須摩屋平渡線 1989 32 31.7 2 7.0 PC橋 大崎市 鹿島台 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

110 横貫橋 市道志田谷地1号線 1968 53 15.1 1 6.0 PC橋 大崎市 鹿島台 2018 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 床版・路面補修 30

111 下志田橋 市道志田谷地1号線 1965 56 46.7 2 4.0 鋼橋 大崎市 鹿島台 2018 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 床版・路面補修 52

112 砂崎橋 市道上志田小迫線 1977 44 80.0 4 5.0 鋼橋 大崎市 鹿島台 2021 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○

113 鶴田大橋 市道志田谷地中央線 1967 54 80.0 4 4.0 鋼橋 大崎市 鹿島台 2021 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ 支承・伸縮装置補修 39

114 大館山橋 市道尻掛杉ケ崎線 1985 36 33.2 2 5.0 PC橋 大崎市 鹿島台 2021 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○

115 樋渡橋 市道大新前沢線 1981 40 22.3 1 5.0 鋼橋 大崎市 鹿島台 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

116 藤房前橋 市道東高岩下志田線 1974 47 33.9 2 3.5 鋼橋 大崎市 鹿島台 2018 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁・橋台・支承補修 38

117 観音橋 市道平渡大迫線 1981 40 19.7 1 7.0 PC橋 大崎市 鹿島台 2018 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁・路面補修 27

118 水鶏橋 市道平渡大迫線 1991 30 30.6 2 7.0 PC橋 大崎市 鹿島台 2021 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

119 牛乳屋下橋 市道渕花元鹿島台線 1986 35 32.3 2 3.0 PC橋 大崎市 鹿島台 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

120 寺前橋 市道百百免木線 1988 33 20.0 1 7.0 鋼橋 大崎市 鹿島台 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

121 美賀野間橋 市道新東股東西線 1979 42 27.8 1 1.5 鋼橋 大崎市 鹿島台 2021 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○

122 船越橋 市道船越木間塚線 1996 25 33.0 1 7.0 PC橋 大崎市 鹿島台 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

123 貝ノ堀跨線橋 市道荒谷大貫線 1976 45 47.0 3 7.5 PC橋 大崎市 田尻 2020 Ⅱ 指定無し その他鉄道 線路 有 ○ ○ 耐震補強 468

124 第二南小松橋 市道沼木通木線 1990 31 28.2 1 8.2 鋼橋 大崎市 田尻 2021 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

125 平柳橋 市道富岡・谷地中線 1979 42 45.3 2 7.0 鋼橋 大崎市 田尻 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

126 谷地中橋 市道富岡・谷地中線 1987 34 16.4 1 6.0 PC橋 大崎市 田尻 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

127 田尻川大橋 市道百々・北小牛田線 1975 46 45.3 2 7.0 鋼橋 大崎市 田尻 2017 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 2022．12より着手 上部工架替 ○ 207

128 田尻川大橋側道橋 市道百々・北小牛田線 2009 12 47.0 1 3.0 鋼橋 大崎市 田尻 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

129 石橋江橋 市道百々・北小牛田線 2004 17 20.5 1 8.5 PC橋 大崎市 田尻 2021 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

130 あけぼの橋 市道百々・北小牛田線 1993 28 20.8 1 8.0 PC橋 大崎市 田尻 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

131 あけぼの橋側道橋 市道百々・北小牛田線 2005 16 20.8 1 3.0 鋼橋 大崎市 田尻 2017 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

132 芝埣橋 市道中目・通木線 1993 28 27.0 1 7.5 鋼橋 大崎市 田尻 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

133 芝埣橋側道橋 市道中目・通木線 不明 - 29.6 1 2.0 鋼橋 大崎市 田尻 2021 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

134 上沼木橋 市道西田・西久保線 1989 32 26.5 1 4.0 鋼橋 大崎市 田尻 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

135 下沼木橋 市道下沼木橋・落水線 1989 32 26.7 1 4.0 鋼橋 大崎市 田尻 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

136 南小松橋 市道田嶋・畳台線 1991 30 28.7 1 5.0 鋼橋 大崎市 田尻 2021 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

137 沼木橋 市道薬師・西田線 1989 32 26.5 1 5.0 鋼橋 大崎市 田尻 2017 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

138 高橋 市道小谷地・車地蔵線 1985 36 25.7 1 5.0 鋼橋 大崎市 田尻 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

139 河岸前橋 市道辻坊・東渓寺前線 1994 27 28.3 1 5.0 PC橋 大崎市 田尻 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

140 赤田橋 市道赤田・御蔵線 1996 25 29.8 1 5.0 PC橋 大崎市 田尻 2021 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

141 松の木橋 市道牧目新田・中埣線 1984 37 37.5 1 5.0 鋼橋 大崎市 田尻 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

142 第二美女川橋 市道北善光寺・御蔵浦線 1991 30 17.1 1 4.0 PC橋 大崎市 田尻 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

143 西川一号橋 市道西待・長沢浦線 1983 38 16.5 1 3.5 鋼橋 大崎市 田尻 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

144 山人道橋 市道美女川線 1985 36 19.5 1 3.0 鋼橋 大崎市 田尻 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

145 美女川橋 市道北小牛田・荒町線 1991 30 20.3 1 4.0 PC橋 大崎市 田尻 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

146 草刈橋 市道北小牛田・荒町線 1984 37 50.6 2 3.0 鋼橋 大崎市 田尻 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

147 小山田橋 市道新大沼線 1972 49 122.7 4 3.0 鋼橋 大崎市 田尻 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 橋台・橋脚・支承・伸縮装置・防護柵補修 35

148 野谷地橋 市道夜ノ森・牛ヶ埣線 1976 45 77.5 3 5.0 鋼橋 大崎市 田尻 2017 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○

149 下長根橋 市道下谷地1号線 1971 50 24.3 1 3.5 鋼橋 大崎市 田尻 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

150 下谷地橋 市道下谷地2号線 1969 52 28.6 1 3.0 鋼橋 大崎市 田尻 2021 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○
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151 通原１号橋 市道沢通原線 1993 28 20.0 1 5.0 PC橋 大崎市 鳴子 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

152 鎌内橋 市道鎌内線 1980 41 20.4 1 4.0 鋼橋 大崎市 鳴子 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

153 苔の谷地橋 市道朽木橋線 1991 30 19.2 1 8.2 PC橋 大崎市 古川 2021 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

154 境橋 市道川渡中道線 1960 61 21.8 1 7.5 鋼橋 大崎市 鳴子 2017 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○

155 西荒井橋 市道稲葉飯川線 2004 17 18.0 1 7.5 PC橋 大崎市 古川 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

156 東田橋 市道西荒井1号線 2008 13 23.0 1 6.5 鋼橋 大崎市 古川 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

157 並柳橋 市道西荒井5号線 2005 16 23.0 1 5.5 PC橋 大崎市 古川 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

158 新堀橋 市道飯川矢目線 1956 65 27.4 3 5.4 RC橋 大崎市 古川 2021 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ 主桁・支承・伸縮装置補修 36

159 三軒橋 市道飯川矢目線 1935 86 29.5 4 4.0 RC橋 大崎市 古川 2021 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○

160 名蓋川橋 市道飯川矢目線 1935 86 21.0 2 5.8 RC橋 大崎市 古川 2017 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○

161 水押橋 市道稲葉米袋線 2003 18 30.0 1 4.0 PC橋 大崎市 古川 2021 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

162 愛宕橋 市道師山久保前線 1991 30 19.2 1 7.0 PC橋 大崎市 古川 2017 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

163 鳥屋下橋 市道鳥屋下線1号線 1990 31 19.0 1 4.0 PC橋 大崎市 松山 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

164 第二石橋江橋 市道北小牛田・荒町線 2000 21 19.0 1 5.0 RC橋 大崎市 田尻 2017 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

165 友五郎橋 市道川端南原線 1996 25 37.0 1 5.0 鋼橋 大崎市 鳴子 2021 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

166 木菟橋 市道川端南原線 1998 23 49.0 1 5.0 鋼橋 大崎市 鳴子 2021 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

167 赤沼橋 市道金谷赤沼線 1962 59 9.6 1 2.6 RC橋 大崎市 松山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 上部工・伸縮装置補修 0.5

168 築道新橋 市道鹿島台築道線 不明 - 9.6 1 2.0 RC橋 大崎市 鹿島台 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

169 小金橋 市道古高裏線 不明 - 3.0 1 4.3 溝橋 大崎市 古川 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

170 本佛沢橋 市道鳴子鍛冶谷沢線 1987 34 7.6 1 10.6 溝橋 大崎市 鳴子 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

171 宮沢橋 市道川東線 不明 - 9.4 1 3.5 PC橋 大崎市 鳴子 2018 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ 地覆・防護柵補修 3

172 白蛇沢橋 市道川東線 不明 - 12.2 1 3.6 PC橋 大崎市 鳴子 2017 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○

173 山田橋 市道鳴子山田線 不明 - 12.7 1 3.4 PC橋 大崎市 鳴子 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

174 白州橋 市道湯元線 1955 66 5.0 1 3.4 RC橋 大崎市 鳴子 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

175 沢橋 市道築沢線 1965 56 5.0 1 4.0 RC橋 大崎市 鳴子 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

176 下志田排水路橋 市道東高岩下志田線 不明 - 9.5 1 6.0 PC橋 大崎市 鹿島台 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

177 一本杉橋 市道一本杉線 不明 - 9.5 1 4.0 PC橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

178 玄番２号橋 市道玄蕃線 不明 - 9.4 1 5.4 PC橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

179 中道橋 市道山際黒崎線 1986 35 9.5 1 4.0 PC橋 大崎市 鳴子 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

180 小滝橋 市道小身川原線 1959 62 5.4 1 4.0 PC橋 大崎市 鳴子 2018 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ 主桁補修 2

181 白糸滝橋 市道小身川原線 1959 62 6.4 1 4.0 PC橋 大崎市 鳴子 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

182 桑畑２号橋 市道桑畑2号線 不明 - 9.4 1 5.6 PC橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 防護柵補修 0.5

183 縮の沢橋 市道小身川原線 1959 62 10.3 1 4.0 PC橋 大崎市 鳴子 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

184 小身川原線１号橋 市道小身川原線 1987 34 13.7 1 5.8 PC橋 大崎市 鳴子 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

185 新井山沢橋 市道小向線 不明 - 9.4 1 4.0 PC橋 大崎市 鳴子 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

186 雲南２号橋 市道雲南線 不明 - 9.4 1 5.4 PC橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ ○ 橋台補修

187 沢口一号橋 市道原田野線 不明 - 5.0 1 4.0 RC橋 大崎市 鳴子 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

188 柴田線橋１ 市道志田谷地3号線 不明 - 9.4 1 3.0 PC橋 大崎市 鹿島台 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

189 原田野線２号橋 市道原田野線 不明 - 5.7 1 3.2 RC橋 大崎市 鳴子 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

190 禿岳線１号橋 市道禿岳線 不明 - 5.6 1 3.0 RC橋 大崎市 鳴子 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

191 四ツ谷橋 市道四ツ家沖線 不明 - 3.3 1 6.9 PC橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

192 新成沢橋 市道黒森線 1986 35 10.1 1 4.0 PC橋 大崎市 鳴子 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

193 館ノ沢橋 市道末沢赤這線 1975 46 9.4 1 4.0 PC橋 大崎市 鳴子 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

194 鹿島４号橋 市道袮宜沢線 不明 - 9.4 1 4.1 PC橋 大崎市 三本木 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

195 沖道橋 市道沖道線 不明 - 9.2 1 5.0 PC橋 大崎市 鹿島台 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

196 新華島橋 市道大窪通線 不明 - 9.1 1 5.0 PC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 橋台補修 0.8

197 新木杭浦橋 市道中屋敷二枚橋線 不明 - 9.0 2 3.4 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁・地覆補修 2

198 内川橋 市道三丁目線 不明 - 3.0 1 6.1 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

199 赤這１号橋 市道末沢赤這線 1975 46 13.5 1 7.5 PC橋 大崎市 鳴子 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

200 赤這２号橋 市道末沢赤這線 1975 46 13.5 1 6.2 PC橋 大崎市 鳴子 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

201 千手寺２号橋 市道萬平横丁線 不明 - 9.0 2 3.5 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁補修 0.9

202 瀧沢橋 市道大西線 1963 58 11.9 1 3.6 PC橋 大崎市 鳴子 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

203 城見橋 市道第一小前線 2017 4 9.0 2 3.5 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 本体架替 ○ 62

204 北町２号橋 市道新幹線西江合線 不明 - 7.7 1 4.0 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

205 押堀２号橋 市道竹ノ花線 不明 - 2.5 1 4.0 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

206 飯塚東橋 市道桜目橋下川原1号線 不明 - 8.5 1 9.0 PC橋 大崎市 古川 2019 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ ○ 床版・防護柵補修

207 乙待田橋 市道己待田東西線 不明 - 8.5 1 6.0 PC橋 大崎市 鹿島台 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

208 天王寺橋 市道天王寺線 不明 - 8.4 1 5.6 PC橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

209 飯塚橋 市道飯塚福浦線 不明 - 8.4 1 9.0 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ ○ 橋台補修

210 夜烏裏１号橋 市道二間線 不明 - 4.2 1 24.0 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

211 末沢橋 市道末沢赤這線 1958 63 8.1 1 4.5 RC橋 大崎市 鳴子 2019 Ⅰ 二次 無し 河川 有 ○ ○ 主桁・床版・基礎補修 29

212 鎌内２号橋 市道鎌内線 不明 - 10.4 1 3.6 PC橋 大崎市 鳴子 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

213 沢目木線１号橋 市道沢目木線 不明 - 11.3 1 4.0 PC橋 大崎市 鳴子 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

214 水蕗橋 市道鳴子山田線 不明 - 9.5 1 4.0 PC橋 大崎市 鳴子 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

215 砂川原歩道橋 市道東鳴子幹線 不明 - 11.9 1 1.5 鋼橋 大崎市 鳴子 2018 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ 主桁・床版・支承補修 11

216 旭橋 市道新田東線 不明 - 4.6 1 3.5 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

217 高野橋 市道高野線 不明 - 10.5 1 4.0 鋼橋 大崎市 岩出山 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

218 窪川原４号橋 市道窪川原線 不明 - 7.0 1 3.6 溝橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

219 八幡橋 市道土橋線 不明 - 7.9 2 3.7 RC橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ ○ 橋台補修 3

220 宮前橋 市道東館1号線 不明 - 7.9 1 4.0 PC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 橋台補修 0.6

221 新堰場２号橋 市道長岡線 不明 - 7.9 1 4.0 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ ○ 橋台補修 0.6

222 沼井線１号橋 市道沼井線 不明 - 7.8 2 6.4 溝橋 大崎市 鳴子 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

223 来迎寺橋 市道浦小路長田線 不明 - 12.1 1 3.3 PC橋 大崎市 岩出山 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

224 周防橋 市道下三丁目線 不明 - 7.8 1 5.0 PC橋 大崎市 古川 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

225 古城橋 市道古中前線 不明 - 7.6 2 5.0 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁補修 0.9

226 清待井２号橋 市道舘越・上長根線 不明 - 7.6 1 7.2 PC橋 大崎市 田尻 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

227 横山橋 市道上宮線 不明 - 7.6 1 3.6 PC橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁補修 1

228 川熊前２号橋 市道桜目川熊前線 不明 - 7.5 1 3.5 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 上下部工・袖擁壁補修 12

229 鳥屋下橋 市道坂本寺島線 1954 67 7.5 1 4.0 溝橋 大崎市 三本木 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

230 西川橋 市道新西待・下貝ノ堀線 不明 - 7.5 1 4.0 PC橋 大崎市 田尻 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

231 姥股橋 市道川原小路線 不明 - 7.4 2 3.4 RC橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁補修 3

232 玄番１号橋 市道玄蕃線 不明 - 7.4 1 5.4 PC橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

233 鷹の巣沢橋 市道中野西線 1975 46 7.4 1 5.0 RC橋 大崎市 鳴子 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 防護柵・路面補修 0.3

234 野際橋 市道野際線 1952 69 7.4 1 4.5 RC橋 大崎市 鳴子 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

235 新木杭橋 市道枇杷沢中屋敷線 不明 - 7.4 2 3.3 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ ○ 橋脚補修

236 美賀野間橋 市道美賀野間台畑線 不明 - 7.4 1 5.0 PC橋 大崎市 鹿島台 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

237 浄泉寺橋 市道下町浄泉寺通り線 不明 - 7.4 1 3.4 RC橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 路面補修

238 雲南１号橋 市道雲南線 不明 - 7.4 1 5.4 PC橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ ○ 橋台補修 2

239 桑畑１号橋 市道桑畑2号線 不明 - 7.4 1 5.6 PC橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

240 新高谷地橋 市道桜目橋下川原2号線 不明 - 7.3 1 7.5 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 路面補修 0.5

241 川原橋 市道自動車道東宮沢1号線 不明 - 2.4 1 7.0 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

242 上谷地橋 市道内谷地8号線 不明 - 2.9 1 7.0 PC橋 大崎市 田尻 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 基礎・地覆補修 0.09

243 行沢浦橋 市道内谷地9号線 不明 - 7.2 1 4.0 PC橋 大崎市 田尻 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 袖擁壁補修 0.4

244 清舟窪橋 市道鹿飼・下長根線 1982 39 7.2 1 5.0 PC橋 大崎市 田尻 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

245 大隅橋 市道渋井1号線 不明 - 7.1 1 4.1 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁・床板補修 0.9

246 川端橋 市道川端南線 不明 - 7.1 1 5.6 PC橋 大崎市 古川 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

247 鳴子ダム放水路橋 市道末沢岩渕線 1960 61 7.0 1 5.5 溝橋 大崎市 鳴子 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

249 新宮前橋 市道古川築道線 不明 - 6.9 1 5.0 PC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 橋台補修 0.6

250 苔谷地橋 市道化女沼ダム放水路線 不明 - 6.9 1 4.0 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

251 鐙橋 市道会所小路線 不明 - 6.9 2 2.8 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 橋台補修 1

252 北稲葉３号橋 市道並柳谷地線 不明 - 4.0 1 9.1 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

253 切伏橋 市道葉山・中沢目線 1985 36 6.7 1 6.0 溝橋 大崎市 田尻 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

254 遠田江渕１号橋 市道下釜線 不明 - 6.6 1 3.0 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

255 自口橋 市道上宮線 不明 - 6.5 1 4.0 RC橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

256 屋敷沢３号橋 市道町十文字線 1963 58 6.5 1 3.7 RC橋 大崎市 鳴子 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 地覆補修 1

257 山崎前橋 市道藤屋敷前田沢線 不明 - 14.0 1 2.7 鋼橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

258 高谷地橋 市道二ツ谷福浦1号線 不明 - 6.5 1 3.3 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ ○ 上部工補修 0.6

259 金沢橋 市道岩下仲通り線 不明 - 6.5 1 3.4 RC橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 袖擁壁補修 0.5

260 姥股橋 市道元製作所線 1988 33 6.5 1 16.0 溝橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

261 鵜ノ崎橋 市道新幹線西長岡2号線 不明 - 6.4 1 3.0 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 橋台補修 1

262 亀ヶ崎橋 市道新幹線西長岡2号線 不明 - 6.4 1 3.0 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 基礎補修 0.1

263 門梨橋 市道門梨線 不明 - 2.2 1 8.2 溝橋 大崎市 三本木 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 路面補修 0.6

264 一本松１号橋 市道下前田古川線 不明 - 14.1 1 4.1 PC橋 大崎市 古川 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

265 小泉橋 市道石名坂小泉線 1970 51 6.3 1 4.5 PC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 橋台補修 0.08

266 上川橋 市道東昌寺沢3号線 不明 - 6.3 1 3.4 PC橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

267 上田２号橋 市道上田線 不明 - 3.6 1 11.3 溝橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

268 館沢橋 市道小森線 不明 - 13.7 1 3.6 PC橋 大崎市 岩出山 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

269 庄司館橋 市道庄司館線 不明 - 11.0 1 4.0 RC橋 大崎市 岩出山 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

270 倉の沢橋 市道賀美田倉ノ沢線 不明 - 6.2 1 3.2 PC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 床板・袖擁壁補修 0.3

271 富沼１号橋 市道祇園寺校前線 不明 - 6.2 1 5.2 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁補修 0.7

272 中道下１号橋 市道内谷地6号線 不明 - 6.2 1 6.5 PC橋 大崎市 田尻 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

273 菅生橋 市道菅生線 1964 57 10.4 1 3.4 PC橋 大崎市 岩出山 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

274 八反田橋 市道内谷地7号線 不明 - 6.2 1 5.1 PC橋 大崎市 田尻 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

275 駅裏橋 市道岩出山駅裏線 不明 - 6.1 2 6.0 RC橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 基礎・路面補修 4

276 赤新田１号橋 市道赤新田線 不明 - 6.1 1 3.8 PC橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁補修 2

277 上ノ台橋 市道上宮線 不明 - 6.0 1 3.9 RC橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁補修 3

278 日向橋 市道葛岡線 不明 - 13.5 1 3.4 PC橋 大崎市 岩出山 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

279 要害橋 市道中館朴木欠線 不明 - 10.8 1 3.6 PC橋 大崎市 岩出山 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

280 旭３号橋 市道神田線 不明 - 6.0 1 6.2 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 路面補修

281 新江橋 市道堤根上沖線 不明 - 6.0 1 5.0 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ ○ 主桁・橋台補修

282 高岩東１号橋 市道高岩1号線 不明 - 6.0 1 4.3 RC橋 大崎市 鹿島台 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 橋台補修 0.6

283 高岩東２号橋 市道高岩1号線 不明 - 6.0 1 4.3 RC橋 大崎市 鹿島台 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 伸縮装置補修 0.6

284 山崎東橋 市道内谷地5号線 不明 - 6.0 1 5.1 PC橋 大崎市 田尻 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

285 鴻ノ巣橋 市道小坪線 1961 60 4.6 1 5.0 溝橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

286 遠田江渕２号橋 市道桜目橋下川原1号線 不明 - 5.9 1 4.7 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 防護柵補修 0.6

287 馬館橋 市道馬館線 不明 - 10.0 2 3.6 PC橋 大崎市 岩出山 2018 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ 橋台・橋脚補修 5

288 旭４号橋 市道東中学校北線 不明 - 7.4 1 7.0 PC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 床版補修 2

289 新砂崎２号橋 市道新西股線 不明 - 5.8 1 3.6 RC橋 大崎市 鹿島台 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 橋台補修 0.5

290 新砂崎１号橋 市道新砂崎線 不明 - 5.8 1 3.7 RC橋 大崎市 鹿島台 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 橋台補修 0.2

291 湯村橋 市道荒田線 1952 69 5.7 1 2.9 RC橋 大崎市 鳴子 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

292 砂川原橋 市道東鳴子幹線 不明 - 5.7 1 7.2 溝橋 大崎市 鳴子 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 袖擁壁補修 3

293 新札場橋 市道下前田門田線 不明 - 4.9 1 2.5 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁・地覆補修 1

294 中雨生沢橋 市道一ノ沢雨生沢線 不明 - 5.7 1 4.2 PC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁・橋台補修 3

295 荷坂向橋 市道荷坂向線 1990 31 11.3 1 5.0 PC橋 大崎市 岩出山 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

296 福沼橋 市道福沼2号線 不明 - 5.7 1 17.0 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

297 小平橋 市道水鶏川線 不明 - 5.7 1 3.2 RC橋 大崎市 鹿島台 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁・橋台・路面補修 2

298 金ヶ崎橋 市道金ヶ崎団地8号線 不明 - 5.6 1 8.4 溝橋 大崎市 松山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

299 東川原橋 市道東川原十号線 1985 36 11.1 1 2.0 PC橋 大崎市 岩出山 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

300 平筒橋 市道蟹沢・新田線 不明 - 5.6 1 5.1 RC橋 大崎市 田尻 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

301 中ノ町橋 市道中ノ町線 不明 - 5.5 1 4.3 PC橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○
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302 内高畑橋 市道自動車道西東大崎線 不明 - 5.4 1 3.5 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

303 福沼１号橋 市道北町福沼線 不明 - 5.5 1 8.4 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ ○ 主桁補修 0.9

304 岩ノ沢橋 市道十文字小倉線 不明 - 5.0 1 5.7 RC橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

305 遅ノ沢橋 市道十文字小倉線 1972 49 11.5 1 5.0 鋼橋 大崎市 岩出山 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

306 南無田橋 市道十文字小倉線 1972 49 10.0 1 5.1 鋼橋 大崎市 岩出山 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

307 蔵人橋 市道札前中田線 1998 23 6.1 1 11.0 溝橋 大崎市 松山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

308 鍋田上橋 市道金谷駅前線 不明 - 5.5 1 7.7 溝橋 大崎市 松山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

309 渋倉橋 市道大橋3号線 1998 23 5.5 1 8.0 溝橋 大崎市 松山 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

310 下高野東橋 市道下高野東・新寺前線 不明 - 5.5 2 4.3 RC橋 大崎市 田尻 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 橋台・防護柵補修 3

311 日影橋 市道鵙目線 1990 31 12.6 1 5.0 PC橋 大崎市 岩出山 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

312 緒絶橋 市道小金丁北線 不明 - 5.4 1 5.6 PC橋 大崎市 古川 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 橋台補修 0.5

313 新按沢橋 市道長泥沼田線 不明 - 5.3 1 5.0 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 上下部工・支持具補修 0.3

314 新前田沢橋 市道木杭柳堤線 不明 - 5.3 1 5.0 PC橋 大崎市 古川 2019 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ ○ 主桁・床版補修 0.7

315 落合１号橋 市道落合賀美田線 不明 - 5.3 1 3.4 PC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁補修 0.2

316 新大谷川１号橋 市道賀美田高屋敷線 不明 - 7.0 1 3.4 鋼橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁補修 11

317 新橋 市道新橋線 不明 - 10.4 1 6.3 RC橋 大崎市 岩出山 2018 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁・床版補修 24

318 万光橋 市道東昌寺沢1号線 1981 40 8.4 1 5.6 PC橋 大崎市 岩出山 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

319 焼切橋 市道岩出山新田線 1963 58 12.7 1 3.7 RC橋 大崎市 岩出山 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

320 新大谷川２号橋 市道高日向線 不明 - 5.3 1 5.0 PC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁・橋台補修 0.3

321 盛館橋 市道大坪1号線 不明 - 4.4 1 7.3 溝橋 大崎市 岩出山 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

322 柳ノ内１号橋 市道桜線 不明 - 5.3 1 3.0 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 袖擁壁・路面補修 0.2

323 岡田橋 市道広岡廿沼線 不明 - 5.3 1 5.0 PC橋 大崎市 松山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 橋台補修 0.2

324 山谷３号橋 市道古林山谷線 不明 - 5.4 1 5.5 PC橋 大崎市 岩出山 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

325 山谷４号橋 市道古林山谷線 不明 - 5.1 1 3.5 PC橋 大崎市 岩出山 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

326 金ヶ崎橋 市道金ヶ崎文化丁線 1998 23 5.6 1 7.0 溝橋 大崎市 松山 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

327 片岸橋 市道上野目小学校線 不明 - 5.4 1 8.0 RC橋 大崎市 岩出山 2016 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

328 上新田橋 市道北善光寺・御蔵浦線 不明 - 5.3 1 4.0 PC橋 大崎市 田尻 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

329 地武長根橋 市道漆棒・鹿飼線 1984 37 5.3 1 7.0 PC橋 大崎市 田尻 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

330 原東沢橋 市道絵図沢1号線 1975 46 14.5 1 4.0 鋼橋 大崎市 岩出山 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

331 岩ノ沢橋 市道鹿飼・下長根線 1979 42 5.3 1 5.0 PC橋 大崎市 田尻 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

332 高築橋 市道菅生線 不明 - 5.2 1 4.5 溝橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 通行止め ○ ○

333 山形橋 市道東昌寺沢3号線 不明 - 5.2 1 6.1 溝橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

334 諏訪２号橋 市道宮袋新川2号線 不明 - 5.2 1 5.4 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 防護柵補修 0.08

335 鹿島西２号橋 市道下三丁目線 不明 - 3.9 1 5.0 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

336 荒川小金町１号橋 市道小金丁北線 不明 - 5.2 1 5.8 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ ○ 主桁補修 0.2

337 学校下橋 市道西大崎小学校線 2003 18 5.7 1 12.0 溝橋 大崎市 岩出山 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

338 城野橋 市道三本木城野線 不明 - 5.2 1 5.2 PC橋 大崎市 三本木 2019 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ ○ 主桁・横桁・橋台補修

339 城山橋 市道城山通り線 1952 69 10.1 1 5.0 RC橋 大崎市 岩出山 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

340 新世紀橋 市道長尾須摩屋線 1999 22 5.2 1 7.0 溝橋 大崎市 松山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

341 明神橋 市道明神内目線 1992 29 19.8 1 3.0 PC橋 大崎市 古川 2017 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

342 樋ノ口橋 市道役場樋ノ口2号線 不明 - 13.1 1 4.1 RC橋 大崎市 古川 2018 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ 主桁補修 6

343 上野江橋 市道広岡文化丁線 1964 57 5.2 1 6.7 PC橋 大崎市 松山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁・基礎・地覆補修 8

344 乙西久保橋 市道古林山谷線 不明 - 6.6 1 4.0 RC橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

345 甲朴木欠橋 市道古林山谷線 不明 - 5.6 1 5.0 RC橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

346 前田橋 市道前林線 不明 - 5.2 1 3.0 PC橋 大崎市 鹿島台 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁・橋台・路面補修 3

347 川熊前１号橋 市道川熊宮沢伊勢堂線 不明 - 9.2 1 2.6 鋼橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

348 向田２号橋 市道向田駅前線 不明 - 5.1 1 7.0 溝橋 大崎市 松山 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

349 広岡江橋 市道広岡文化丁線 1962 59 5.1 1 6.7 RC橋 大崎市 松山 2019 Ⅱ 三次 無し 河川 有 ○ ○ 路面補修 0.2

350 銘沢２号橋 市道池月駅前線 不明 - 5.0 1 3.9 RC橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

351 大森２号橋 市道堀場北原線 不明 - 10.7 1 5.4 PC橋 大崎市 古川 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

352 築道前１号橋 市道寺東高清水線 不明 - 10.0 1 5.0 PC橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

353 志引１号橋 市道十文字高清水線 不明 - 10.7 1 5.0 PC橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

354 安沢橋 市道安沢線 1993 28 5.0 1 4.3 PC橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 袖擁壁補修 2

355 土橋 市道土橋線 不明 - 5.0 1 3.4 RC橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 防護柵補修 0.5

356 賀美田２号橋 市道雨生沢塚原線 不明 - 5.8 1 5.5 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

357 押堀１号橋 市道新幹線西富永線 不明 - 3.6 1 7.5 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

358 南町橋 市道松山線 不明 - 3.8 1 19.0 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ ○ 橋台補修 6

359 生袋川１号橋 市道古川南原線 1998 23 14.5 1 3.0 PC橋 大崎市 古川 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

360 中島２号橋 市道祇園線 不明 - 3.5 1 6.3 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ ○ 主桁補修

361 桑折江橋 市道桑折線 不明 - 6.5 1 8.0 RC橋 大崎市 三本木 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁・地覆補修 3

362 木ノ下橋 市道下沢高田線 不明 - 5.0 1 4.9 PC橋 大崎市 松山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

363 山王江用水路１１号橋 市道後迫線 不明 - 5.0 1 19.9 PC橋 大崎市 鹿島台 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 橋台補修 8

364 畳台橋 市道田嶋・畳台線 不明 - 2.4 1 6.9 溝橋 大崎市 田尻 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

365 金蘭橋 市道荒町夏梨線 不明 - 5.0 1 7.3 RC橋 大崎市 田尻 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 袖擁壁補修 2

366 機織橋 市道小倉線 不明 - 4.9 1 7.5 溝橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

367 又戸橋 市道桜目沢田線 不明 - 4.9 1 3.4 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 防護柵補修 0.6

368 木杭西橋 市道北宮沢清滝線 不明 - 11.0 1 5.0 PC橋 大崎市 古川 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

369 稲葉橋 市道稲葉飯川線 不明 - 4.9 1 5.8 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

370 南新町１号橋 市道南町蓮田線 不明 - 4.9 1 10.9 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

371 青砥橋 市道山王野田線 不明 - 4.9 1 4.2 RC橋 大崎市 松山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁・橋台・路面補修 1

372 鹿島伝浦１号橋 市道自動車道東宮沢1号線 不明 - 5.6 1 8.0 RC橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

373 泉１号橋 市道上古川小泉線 不明 - 4.8 1 3.6 PC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

374 鹿島伝浦２号橋 市道自動車道西宮沢1号線 不明 - 5.6 1 8.0 RC橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

375 山王南橋 市道山王南線 不明 - 4.8 1 8.2 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

376 下高野東橋 市道木戸・小塩線 1978 43 4.8 1 7.0 RC橋 大崎市 田尻 2019 Ⅲ 三次 無し 河川 有 ○ ○ ○ 床版補修

377 愛宕前橋 市道本町堤下線 不明 - 12.0 1 3.6 鋼橋 大崎市 古川 2018 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ 支承補修 9

378 欠下橋 市道西舘荒町線 不明 - 10.6 1 3.6 PC橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

379 愛宕山１号橋 市道自動車道東宮沢1号線 不明 - 4.7 1 12.5 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

380 愛宕山２号橋 市道自動車道西宮沢1号線 不明 - 4.7 1 12.5 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

381 新小谷地橋 市道又戸線 不明 - 4.7 1 2.7 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ 主桁補修 2

382 抑ノ池１号橋 市道宮沢三丁目線 不明 - 7.5 2 4.9 RC橋 大崎市 古川 2018 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ 主桁補修 4

383 道場１号橋 市道宮沢三丁目線 不明 - 7.3 2 4.3 RC橋 大崎市 古川 2018 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ 主桁補修 4

384 江添橋 市道新幹線東1号線 不明 - 4.7 1 18.2 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

385 新道下４号橋 市道五輪崎線 不明 - 4.7 1 11.0 溝橋 大崎市 松山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

386 表沢橋 市道広長線 不明 - 4.7 1 6.0 RC橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

387 一本杉１号橋 市道下り松一本杉線 不明 - 5.0 1 5.5 PC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

388 田中橋 市道山際黒崎線 1953 68 4.6 1 3.4 溝橋 大崎市 鳴子 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ 橋台補修 3

389 六田橋 市道六田線 不明 - 4.6 1 10.0 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

390 鴻ノ巣橋 市道寺東通揚線 不明 - 4.6 1 5.3 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

391 五右エ門橋 市道富長沼木線 不明 - 4.6 1 3.4 PC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

392 泉２号橋 市道下小泉線 不明 - 4.6 1 4.0 PC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

393 李埣３号橋 市道旧県道線 不明 - 4.6 1 6.9 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

394 新八幡崎橋 市道石原道場線 不明 - 4.6 2 3.8 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○

395 観音堂橋 市道坂本観音堂線 1955 66 4.6 1 6.3 RC橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

396 新道下２号橋 市道須摩屋新高原1号線 不明 - 4.6 1 5.0 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

397 新道下３号橋 市道須摩屋新五輪崎4号線 不明 - 4.6 1 4.5 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

398 向田１号橋 市道中田駅前線 不明 - 4.6 1 10.0 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

399 小塩橋 市道木戸・小塩線 1978 43 4.6 2 6.9 RC橋 大崎市 田尻 2019 Ⅲ 三次 無し 河川 有 ○ ○ ○ 主桁・橋台・橋脚補修

400 荷坂橋 市道十文字小倉線 1971 50 4.5 1 4.4 RC橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 袖擁壁補修 2

401 新薬師１号橋 市道華島線 不明 - 5.4 1 4.5 RC橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

402 原田野線１号橋 市道原田野線 不明 - 4.5 1 3.6 RC橋 大崎市 鳴子 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

403 銘沢１号橋 市道山際・下宮1号線 不明 - 4.5 1 5.4 RC橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

404 堰ノ上橋 市道絵図沢1号線 不明 - 4.5 1 5.0 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

405 一本松２号橋 市道真坂線 不明 - 4.5 1 3.4 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 基礎補修 0.1

406 新田１号橋 市道役場新道線 不明 - 3.4 1 5.5 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

407 李埣１号橋 市道李埣線 不明 - 2.5 1 10.0 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

408 諏訪３号橋 市道諏訪公園線 不明 - 4.5 1 3.5 PC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

409 北稲葉２号橋 市道八坂線 不明 - 4.5 1 6.6 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

410 堀込１号橋 市道中沢堀込線 不明 - 4.5 1 4.2 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

411 白坂橋 市道真坂街道線 不明 - 16.8 1 3.2 PC橋 大崎市 古川 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

412 吉田橋 市道吉田線 1974 47 4.5 1 9.5 RC橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

413 新真角橋 市道切通・真角線 1972 49 4.5 1 6.3 RC橋 大崎市 田尻 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

414 砂川下橋 市道岩出山二ノ構1号線 不明 - 4.5 1 4.9 RC橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

415 荻野橋 市道坂の上萩野線 1957 64 4.4 1 3.6 PC橋 大崎市 鳴子 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

416 諏訪１号橋 市道宮袋新川1号線 不明 - 4.4 1 3.5 PC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

417 上宿５号橋 市道堰端線 不明 - 4.4 1 3.2 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

418 要害１号橋 市道自動車道西志田1号線 不明 - 4.4 1 6.5 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

419 宝稔２号橋 市道自動車道西志田2号線 不明 - 4.4 1 7.7 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

420 中州１号橋 市道自動車道西志田2号線 不明 - 4.4 1 8.3 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

421 金皿１号橋 市道自動車道東志田1号線 不明 - 4.4 1 6.0 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

422 蔵田３号橋 市道山王野田線 不明 - 5.8 1 4.6 溝橋 大崎市 松山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

423 新道下１号橋 市道須摩屋新高原2号線 不明 - 4.4 1 6.0 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

424 新天道原２号橋 市道須摩屋新天道原1号線 不明 - 4.4 1 5.0 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

425 伸萠西橋 市道伸萠・筒堀線 不明 - 4.4 1 4.4 RC橋 大崎市 田尻 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 基礎補修 4

426 出町築道線３号橋 市道出町築道線 不明 - 3.1 1 3.6 溝橋 大崎市 鹿島台 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

427 久保田橋 市道久保田線 不明 - 5.1 1 8.0 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

428 新小原橋 市道要害沖川熊線 不明 - 4.3 1 3.9 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

429 中宿１号橋 市道台所線 不明 - 4.3 1 20.0 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

430 荒川小金町３号橋 市道古高裏線 不明 - 4.3 1 4.9 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

431 宮下橋 市道大山線 不明 - 4.3 1 4.5 RC橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

432 山田橋 市道山際・下宮1号線 不明 - 4.3 1 5.0 RC橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

433 そねのき橋 市道小身川原線 1961 60 4.2 1 4.4 RC橋 大崎市 鳴子 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

434 新五右エ門橋 市道富長沼木線 不明 - 4.2 1 4.6 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

435 中里１号橋 市道小金丁南線 不明 - 4.2 1 5.6 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○

436 三日町橋 市道荒川西線 不明 - 4.2 1 2.4 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

437 横山西橋 市道敷玉北浦線 不明 - 4.2 1 5.6 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁・地覆・袖擁壁補修 0.7

438 青田２号橋 市道引田線 不明 - 4.2 1 5.5 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

439 田中東橋 市道北新屋敷・境線 不明 - 4.2 1 4.4 RC橋 大崎市 田尻 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

440 山谷１号橋 市道古林山谷線 不明 - 4.2 1 5.5 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

441 上金沢橋 市道城山西廻り線 不明 - 4.1 1 5.2 溝橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 橋台補修 3

442 月蔵橋 市道蓑口沼線 不明 - 4.1 1 5.9 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ ○ 頂版補修

443 中島１号橋 市道祇園線 不明 - 4.1 1 4.4 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ 主桁補修 0.4

444 境堀橋 市道境堀西線 不明 - 4.1 1 4.0 PC橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

445 旭１号橋 市道蓑口沼線 不明 - 5.0 2 9.1 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

446 南田２号橋 市道蓑口沼線 不明 - 6.3 1 8.6 溝橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

447 山王橋 市道山王中央線 不明 - 4.6 1 4.1 RC橋 大崎市 松山 2020 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ 橋台補修 0.2

448 下志田４号橋 市道下志田南北5号線 不明 - 4.1 1 3.0 RC橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

449 乙西久保２号橋 市道中館朴木欠線 不明 - 4.0 1 3.0 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

450 渕尻橋 市道三ツ江1号線 不明 - 4.0 2 13.8 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

451 三ツ江１号橋 市道三ツ江1号線 不明 - 4.0 1 6.1 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○
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452 抑ノ池橋 市道石原道場線 不明 - 4.0 2 2.7 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

453 柳ノ内２号橋 市道三丁目線 不明 - 4.0 1 3.3 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ 床版・橋台補修 5

454 鹿島西３号橋 市道東大崎中央線 不明 - 4.0 1 8.9 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

455 馬場崎１号橋 市道飯川耳取線 不明 - 5.0 1 6.3 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁・橋台補修 6

456 荒川小金町４号橋 市道荒川西線 不明 - 4.0 1 8.6 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

457 北屋敷橋 市道新幹線東1号線 不明 - 2.4 1 15.9 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

458 新鹿島伝浦橋 市道小谷地鹿島伝浦線 不明 - 4.0 1 2.7 PC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

459 志田江橋 市道上宿上沖線 不明 - 4.0 1 5.0 PC橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

460 千刈田橋 市道沖東線 不明 - 4.0 1 5.5 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

461 蔵田２号橋 市道山王野田線 不明 - 2.4 1 26.8 溝橋 大崎市 松山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

462 須摩屋橋 市道須摩屋駅前線 不明 - 4.3 1 7.8 溝橋 大崎市 松山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

463 出町橋３ 市道木間塚南北1号線 不明 - 4.0 1 4.1 溝橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

464 井上橋３ 市道木間塚南北3号線 不明 - 3.0 1 4.4 溝橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

465 築道橋 市道銭神竹谷線 不明 - 4.0 1 6.0 溝橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

466 上宿１号橋 市道東大崎中央線 不明 - 5.5 1 7.1 RC橋 大崎市 古川 2018 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ 主桁補修 4

467 上宿２号橋 市道東大崎中央線 不明 - 7.0 1 19.4 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

468 上宿３号橋 市道東大崎中央線 不明 - 5.2 1 10.1 RC橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

469 山王江用水路９号橋 市道福芦東西4号線 不明 - 2.3 1 6.5 溝橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

470 小館橋 市道古川新田線 不明 - 13.4 1 9.2 PC橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

471 上宿４号橋 市道台所線 不明 - 3.6 1 13.7 溝橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

472 新家前橋 市道富岡・木戸線 不明 - 4.0 1 5.5 PC橋 大崎市 田尻 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

473 北山橋 市道田中前・大嶺大坊線 1978 43 4.0 1 6.8 RC橋 大崎市 田尻 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

474 柳生前橋 市道猪ノ沢線 不明 - 4.0 1 7.2 溝橋 大崎市 田尻 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

475 練瓦場橋 市道街道線 不明 - 3.9 1 3.8 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

476 梅女橋 市道寺東通揚線 不明 - 12.9 1 4.1 PC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

477 葛生橋 市道飯川耳取線 不明 - 3.9 1 6.5 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

478 角田橋 市道稲葉1号線 不明 - 4.0 1 6.8 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 袖擁壁補修 0.4

479 桑針丙橋 市道谷地中線 不明 - 2.9 1 2.1 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

480 内目橋 市道橋元線 不明 - 3.9 1 5.7 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

481 牛沼１号橋 市道牛沼線 不明 - 3.9 1 5.0 PC橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

482 江下橋 市道須摩屋平渡線 不明 - 3.9 2 8.0 溝橋 大崎市 松山 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

483 金田橋 市道竹の花金田線 不明 - 4.0 1 9.0 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

484 境堀１号橋 市道高田旭町線 不明 - 10.4 1 7.0 PC橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

485 出町築道線２号橋 市道出町築道線 不明 - 3.9 1 4.8 溝橋 大崎市 鹿島台 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

486 東ノ前橋 市道原台畑線 不明 - 3.2 1 3.3 溝橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

487 荒田目橋 市道荒田目線 1935 86 14.7 2 3.7 RC橋 大崎市 古川 2018 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ 主桁・床版・橋脚・路面補修 13

488 河童橋 市道富岡・谷地中線 1968 53 3.9 1 6.6 溝橋 大崎市 田尻 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

489 土手下橋 市道飯川川崎線 不明 - 10.0 2 3.5 RC橋 大崎市 古川 2018 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 上下部工補修 15

490 矢木下橋 市道矢木下線 不明 - 3.8 1 7.5 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

491 用水添橋 市道木間塚南北4号線 不明 - 2.3 1 5.0 溝橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

492 曲坂１号橋 市道曲坂線 不明 - 3.8 1 3.0 RC橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

493 一本橋 市道一本橋線 不明 - 3.8 1 2.5 RC橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

494 待井沢橋 市道絵図沢1号線 不明 - 3.8 1 4.6 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

495 十八引沢橋 市道前田沢股松線 不明 - 3.8 1 3.0 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

496 街道南北２号橋 市道薬師堂東線 不明 - 2.9 1 5.6 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

497 下山１号橋 市道新幹線西富永線 不明 - 3.8 1 4.2 PC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

498 栄町１号橋 市道南町米倉線 不明 - 4.4 1 5.8 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

499 南谷地１号橋 市道南谷地高柳線 不明 - 3.8 1 9.4 RC橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

500 下志田２号橋 市道志田谷地4号線 不明 - 3.8 1 3.0 RC橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

501 山王江用水路１０号橋 市道福芦東西5号線 不明 - 3.8 1 3.3 PC橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

502 田嶋橋 市道田嶋・畳台線 不明 - 3.4 1 6.3 溝橋 大崎市 田尻 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

503 久保前橋 市道山際・下宮1号線 不明 - 3.7 1 5.0 RC橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

504 南小林裏橋 市道下り松一本杉線 不明 - 6.0 1 5.4 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

505 水車１号橋 市道中江通線 不明 - 3.7 1 5.8 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

506 金五輪橋 市道宮内境野宮線 不明 - 3.7 1 3.5 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁補修 0.3

507 八幡１号橋 市道師山寺浦線 不明 - 3.7 1 3.6 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○

508 元金谷橋 市道元金谷線 不明 - 4.0 1 8.0 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

509 筒場橋 市道牧目・峯崎線 1985 36 3.7 1 6.1 溝橋 大崎市 田尻 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

510 杉山橋 市道上長根・新田ノ目線 1986 35 3.7 1 4.5 溝橋 大崎市 田尻 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

511 雨生沢橋 市道雨生沢線 1987 34 3.6 1 11.6 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

512 西久保橋 市道朴木欠北股線 不明 - 3.6 1 2.1 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ 橋台補修 0.2

513 三ッ山崎橋 市道新幹線西長岡2号線 不明 - 2.3 1 3.3 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

514 下山３号橋 市道一丁下南線 不明 - 3.6 1 2.7 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

515 千手寺橋 市道七日町諏訪線 不明 - 7.6 1 6.5 PC橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 一次 無し 河川 有 ○

516 北原橋 市道塚目西荒井線 不明 - 3.3 1 3.9 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

517 下一ノ坪橋 市道荒脛巾線 不明 - 3.5 1 3.1 RC橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

518 高畑前２号橋 市道川原泉沢線 不明 - 3.5 1 5.5 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

519 曲坂２号橋 市道大保線 不明 - 3.5 1 5.8 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

520 橋本橋 市道橋本線 不明 - 3.5 1 5.8 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

521 大森１号橋 市道北原藤屋敷線 不明 - 3.5 1 4.7 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

522 新見輪２号橋 市道河西線 不明 - 3.5 1 3.7 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

523 屋敷１号橋 市道自動車道西志田1号線 不明 - 3.5 1 7.5 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

524 大田２号橋 市道自動車道東志田1号線 不明 - 3.5 1 7.5 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

525 新田２号橋 市道新幹線東1号線 不明 - 2.3 1 11.9 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 本体架替（道路改良関連）

526 元村前２号橋 市道敷玉北浦線 不明 - 3.5 1 7.5 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 袖擁壁補修 0.4

527 新町東橋 市道荒谷竹ノ花線 不明 - 3.5 1 6.2 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ 主桁補修 1

528 堰堀橋 市道蒜袋線 1965 56 3.5 1 9.7 溝橋 大崎市 三本木 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

529 町浦橋 市道町浦支線 不明 - 3.5 1 3.5 PC橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

530 地蔵前橋 市道大豆坂線 1972 49 3.5 1 4.5 RC橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

531 沼下橋 市道斉田山崎線 1970 51 3.5 1 6.2 RC橋 大崎市 三本木 2020 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○

532 分田橋 市道分田蓮田線 不明 - 10.6 1 5.9 PC橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

533 八幡橋 市道山谷線 不明 - 3.5 1 5.5 RC橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

534 下志田３号橋 市道下志田南北6号線 不明 - 3.5 1 2.7 RC橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

535 新堤橋 市道宿下屋敷線 不明 - 4.2 1 3.5 RC橋 大崎市 田尻 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

536 赤新田２号橋 市道赤新田線 不明 - 3.4 1 4.5 PC橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

537 通原２号橋 市道沢通原線 1967 54 4.5 1 3.6 PC橋 大崎市 鳴子 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

538 屋敷沢１号橋 市道原田線 1963 58 3.4 1 3.3 溝橋 大崎市 鳴子 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

539 泉森１号橋 市道遅ノ沢線 不明 - 3.4 1 5.4 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

540 新田１号橋 市道桜目沢田線 不明 - 3.4 1 3.3 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

541 栄町２号橋 市道南町団地中央線 不明 - 5.3 1 21.0 溝橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

542 稲葉１号橋 市道大崎大通線 不明 - 6.4 1 5.6 RC橋 大崎市 古川 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

543 北稲葉１号橋 市道大崎大通線 不明 - 6.4 1 14.4 RC橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

544 花ノ木橋 市道一丁下南線 不明 - 2.1 1 3.1 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

545 孫屋敷橋 市道上埣1号線 不明 - 3.4 1 3.6 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

546 新田橋 市道九輪堂線 不明 - 3.4 1 3.4 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

547 夜烏裏２号橋 市道三丁目線 不明 - 3.4 1 4.5 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

548 中宿２号橋 市道中宿線 不明 - 3.4 1 5.1 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

549 氷室橋 市道大崎耳取線 不明 - 3.4 1 4.4 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

550 谷地中１号橋 市道桑針線 不明 - 3.4 1 2.7 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

551 二本橋 市道下沢舘崎線 不明 - 3.4 1 5.0 RC橋 大崎市 松山 2020 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

552 館裏橋 市道下沢金井神線 不明 - 3.4 1 5.0 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

553 志引橋 市道上志引横町線 不明 - 3.4 1 3.6 RC橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

554 新天道原１号橋 市道須摩屋新天道原1号線 不明 - 3.4 1 6.1 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

555 宮下橋 市道長尾新五輪崎13号線 不明 - 3.4 1 6.7 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

556 大貫境橋 市道遠田・境線 不明 - 3.4 1 7.3 溝橋 大崎市 田尻 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

557 新貝沼橋 市道荒谷線 不明 - 2.3 1 3.8 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

558 沖屋敷橋 市道真坂街道線 不明 - 3.3 1 4.2 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 橋台補修 2

559 街道南北１号橋 市道新田明神線 不明 - 3.3 1 4.3 PC橋 大崎市 古川 2020 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

560 三ツ江２号橋 市道三ツ江1号線 不明 - 3.3 1 6.1 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

561 下供輪堂橋 市道蓑口沼線 不明 - 3.3 1 6.6 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ ○ 頂版・側壁補修

562 松子橋 市道犬丸線 不明 - 3.3 1 6.2 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

563 中州２号橋 市道自動車道西志田2号線 不明 - 3.3 1 7.6 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

564 大田４号橋 市道稲葉飯川線 不明 - 3.3 1 5.8 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

565 中里３号橋 市道南町蓮田線 不明 - 3.3 1 11.8 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

566 深沼甲橋 市道馬寄谷地中線 不明 - 3.3 1 5.8 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

567 沼ノ上橋 市道桜目三ツ江線 不明 - 3.3 1 7.2 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

568 新薬師２号橋 市道鶴ヶ埣五蔵橋線 不明 - 3.3 1 9.4 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

569 四ツ谷橋 市道鶴ヶ埣五蔵橋線 不明 - 3.3 1 13.8 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

570 地蔵橋 市道中谷地薬師線 不明 - 3.3 1 5.4 RC橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

571 古川新田橋 市道楡木米袋線 不明 - 5.3 1 6.0 PC橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

572 出町橋４ 市道木間塚南北1号線 不明 - 3.3 1 4.0 溝橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

573 水車２号橋 市道楡木米袋線 不明 - 6.3 1 10.5 PC橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

574 南小松樋前橋 市道荒谷下田線 不明 - 3.3 1 6.6 溝橋 大崎市 田尻 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

575 半在家橋 市道石森半在家線 不明 - 13.5 1 5.5 鋼橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

576 宝江橋 市道北長根・長沢浦線 1978 43 3.3 1 5.5 RC橋 大崎市 田尻 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

577 赤新田３号橋 市道赤新田線 不明 - 3.3 1 6.0 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

578 杉ノ下橋 市道杉ノ下線 不明 - 3.2 1 4.2 RC橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

579 大筋橋 市道坂ノ下線 不明 - 3.2 1 2.7 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

580 山口入橋 市道池月菅生線 不明 - 3.2 1 5.3 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

581 旭２号橋 市道神田線 不明 - 4.1 2 6.0 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

582 横江上橋 市道渋井斉下線 不明 - 3.2 1 3.8 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

583 伊達ヶ森橋 市道師山伊達ヶ森線 不明 - 3.2 1 2.9 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 基礎・防護柵補修 7

584 落水橋 市道富長沼木線 不明 - 3.2 1 6.4 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

585 上野橋 市道上野川橋線 不明 - 10.0 1 3.5 RC橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

586 青田１号橋 市道堤根矢目線 不明 - 5.3 1 14.5 溝橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

587 南町２号橋 市道小金原1号線 不明 - 3.2 1 4.9 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

588 夜泣橋 市道猪狩新江線 1962 59 11.0 1 3.0 PC橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

589 熊野堂橋 市道上伊場野線 不明 - 3.2 1 6.6 RC橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

590 堰向橋 市道姥山境線 1961 60 3.2 1 4.9 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

591 あやめ橋 市道古南4号線 不明 - 17.7 1 9.7 PC橋 大崎市 古川 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

592 入道山橋 市道広岡焼馬与作松線 不明 - 3.2 1 4.5 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

593 八幡崎橋 市道光堂線 不明 - 3.2 1 3.5 RC橋 大崎市 田尻 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

594 新川原橋 市道新川原線 不明 - 3.2 1 3.6 PC橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

595 松沢橋 市道松沢線 不明 - 3.2 1 5.0 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

596 田野一号橋 市道鳴子山崎線 不明 - 3.1 1 6.9 RC橋 大崎市 鳴子 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

597 雨沼１号橋 市道雨沼線 不明 - 3.1 1 4.7 RC橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

598 杉ノ下１号橋 市道宮沢三丁目線 不明 - 3.1 1 4.8 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 橋台補修 0.7

599 福沼２号橋 市道北町福沼線 不明 - 3.1 1 8.0 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

600 高田２号橋 市道新幹線東1号線 不明 - 2.3 1 31.0 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 本体架替（道路改良関連）

601 飯川橋 市道飯川矢目線 不明 - 8.4 1 5.5 PC橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○
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602 蔵田４号橋 市道上野田蔵田3号線 不明 - 3.1 1 4.1 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

603 内苗代橋 市道内苗代中央線 不明 - 3.1 1 3.3 RC橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

604 長原橋 市道中館朴木欠線 不明 - 3.1 1 3.0 RC橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

605 館下１号橋 市道鵙目線 不明 - 3.1 1 4.8 溝橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 袖擁壁補修 2

606 境橋 市道山際・下宮1号線 不明 - 3.1 1 5.0 RC橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

607 戸田浦１号橋 市道岩出山二ノ構1号線 不明 - 3.0 1 4.0 RC橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

608 百目木一号橋 市道原川東線 不明 - 3.0 1 4.6 溝橋 大崎市 鳴子 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

609 木戸脇沢２号橋 市道金谷線 1962 59 3.0 1 3.8 RC橋 大崎市 鳴子 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

610 雨沼２号橋 市道雨沼線 不明 - 3.0 1 3.4 RC橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

611 高柳橋 市道沖高柳線 不明 - 9.9 1 3.5 PC橋 大崎市 三本木 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

612 境橋 市道岩出山境線 不明 - 2.3 1 5.5 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

613 小谷地橋 市道蒜袋線 不明 - 6.3 1 7.1 RC橋 大崎市 三本木 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

614 団子沢橋 市道団子沢線 1988 33 3.0 1 6.9 RC橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

615 小泉２号橋 市道西大崎小学校線 不明 - 3.0 1 4.1 RC橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

616 畑谷地橋 市道久保田南原線 不明 - 3.0 1 2.5 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

617 新田中橋 市道原際線 不明 - 3.0 1 4.2 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

618 新森子田橋 市道役場新道線 不明 - 3.0 1 5.6 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

619 石橋 市道秋田上伊場野線 1999 22 9.4 1 7.0 PC橋 大崎市 三本木 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

620 岩河橋 市道宮下鉄炮町線 不明 - 11.4 1 7.0 PC橋 大崎市 三本木 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

621 東田２号橋 市道西荒井1号線 不明 - 3.0 1 6.8 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

622 大窪橋 市道大江川東線 不明 - 3.0 1 8.4 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

623 下屋敷橋 市道秋田線 不明 - 3.0 1 7.6 溝橋 大崎市 三本木 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 地覆補修 0.2

624 中谷地橋 市道中谷地線 不明 - 3.0 1 8.3 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

625 真岸橋 市道真岸線 不明 - 3.0 1 5.4 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

626 千石山王２号橋 市道山王野田線 不明 - 2.5 1 5.2 溝橋 大崎市 松山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

627 蔵前橋 市道須摩屋平渡線 不明 - 3.0 1 6.2 溝橋 大崎市 松山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 橋台・地覆補修 0.1

628 金井神橋 市道下沢金井神線 不明 - 3.4 1 5.5 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

629 熊野堂橋 市道広岡古代ヶ崎熊野堂線 不明 - 3.0 1 12.0 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

630 上志田橋 市道志田谷地1号線 不明 - 3.0 1 7.6 RC橋 大崎市 鹿島台 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

631 福芦南橋 市道木間塚南北2号線 不明 - 3.0 1 4.4 溝橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

632 竹谷２号橋 市道竹谷2号線 不明 - 3.0 1 6.0 RC橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

633 大師沢橋２ 市道渕花元鹿島台線 不明 - 3.0 1 3.3 RC橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

634 内ノ浦橋１ 市道内ノ浦住宅団地線 不明 - 3.0 1 4.5 RC橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

635 二堀橋 市道南谷地高柳線 不明 - 12.5 1 5.0 PC橋 大崎市 三本木 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

636 野口橋 市道竹谷3号線 不明 - 3.0 1 5.5 溝橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

637 長沢浦橋 市道北長根・長沢浦線 1977 44 3.0 1 5.4 RC橋 大崎市 田尻 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

638 筒堀橋 市道筒掘下線 不明 - 3.0 1 4.7 RC橋 大崎市 田尻 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

639 引沼２号橋 市道葛岡線 不明 - 2.9 1 6.0 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

640 屋敷沢２号橋 市道町大尺線 1977 44 2.9 1 8.1 溝橋 大崎市 鳴子 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

641 泉沢橋 市道川原泉沢線 不明 - 2.9 1 5.4 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

642 稲荷橋 市道竹ノ花線 不明 - 2.9 1 6.9 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

643 北浦橋 市道宮内師山線 不明 - 2.9 1 4.3 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁・橋台補修 2

644 小袋１号橋 市道下中目願成院曲屋敷線 不明 - 2.9 1 7.4 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

645 九十九橋 市道町横町金ヶ崎線 不明 - 2.9 1 7.0 溝橋 大崎市 松山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

646 上鶴田橋 市道上野午蒡小路焼馬線 不明 - 2.9 1 5.6 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

647 前田沢橋 市道上野前田沢高寺森線 不明 - 3.8 1 2.7 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

648 袋前橋 市道鈴根五郎線 不明 - 2.9 1 10.0 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

649 勘左衛門浦橋 市道竹谷3号線 不明 - 2.9 1 5.5 溝橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

650 落合橋 市道落合線 不明 - 2.9 1 3.0 PC橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

651 井上橋２ 市道木間塚南北3号線 不明 - 2.3 1 4.7 溝橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

652 要害２号橋 市道自動車道西志田1号線 不明 - 2.8 1 8.0 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

653 横道下橋 市道敷玉北浦線 不明 - 2.8 1 6.9 RC橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

654 十陸稔橋 市道農業試験場南線 不明 - 2.8 1 10.5 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

655 観音堂北橋 市道観音堂線 不明 - 2.8 1 5.0 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

656 観音堂橋 市道観音堂線 1978 43 2.1 1 5.5 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

657 上伊場野２号橋 市道上伊場野中線 不明 - 2.8 1 3.2 RC橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

658 一里塚北橋 市道門梨川井線 不明 - 3.1 1 4.8 溝橋 大崎市 三本木 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

659 大提下橋 市道山王次橋2号線 不明 - 3.4 1 3.7 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

660 新照井谷地橋 市道富岡・谷地中線 1970 51 2.8 1 7.5 溝橋 大崎市 田尻 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

661 小城下橋 市道小城下・切通線 1978 43 2.8 1 5.0 RC橋 大崎市 田尻 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

662 細峯橋 市道轟線 不明 - 3.4 1 3.0 RC橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

663 裏馬田町橋 市道本町堤下線 不明 - 2.7 1 4.1 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

664 駅東橋 市道東浦李埣線 不明 - 3.5 1 7.2 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

665 折橋 市道境程沢線 不明 - 11.4 1 3.0 PC橋 大崎市 三本木 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

666 荒川小金町２号橋 市道小金丁南線 不明 - 2.7 1 15.6 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

667 南新町２号橋 市道小金原5号線 不明 - 2.7 1 5.0 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

668 共栄橋 市道大幡境野宮線 不明 - 2.7 1 3.3 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

669 大門橋 市道秋田線 不明 - 2.7 1 6.3 溝橋 大崎市 三本木 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

670 川井下橋 市道門梨川井線 1999 22 2.7 1 4.5 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

671 袮宜沢北橋 市道袮宜沢線 不明 - 2.7 1 5.4 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

672 十文字橋 市道山崎一・十文字線 不明 - 3.3 1 5.3 RC橋 大崎市 田尻 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

673 伸萠中２号橋 市道新山沢・恵比須田線 不明 - 3.7 1 6.5 溝橋 大崎市 田尻 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

674 来迎寺２号橋 市道浦小路長田線 不明 - 2.7 1 4.1 RC橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

675 駒板橋 市道竹の花須摩屋線 1999 22 6.3 1 8.9 溝橋 大崎市 松山 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

676 愛宕橋 市道愛宕町線 1952 69 2.6 1 4.1 RC橋 大崎市 鳴子 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

677 戸田浦２号橋 市道元湯屋通り線 不明 - 2.6 1 2.4 RC橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

678 鍋田下橋 市道長尾駅前線 不明 - 6.8 1 11.1 溝橋 大崎市 松山 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

679 箍屋橋 市道山王次橋1号線 1992 29 11.5 1 4.0 PC橋 大崎市 松山 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

680 新見輪１号橋 市道馬寄谷地中線 不明 - 2.6 1 5.8 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

681 赤沼１号橋 市道宮内師山線 不明 - 2.6 1 3.5 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁・橋台補修 5

682 新牛沼橋 市道宮沢三丁目線 不明 - 2.6 1 9.3 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 橋台補修 0.2

683 南屋敷橋 市道蒜袋線 1970 51 2.6 1 6.5 溝橋 大崎市 三本木 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

684 萱刈橋 市道伊賀線 不明 - 2.6 1 7.0 溝橋 大崎市 三本木 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

685 樅木下橋 市道樅ノ木線 不明 - 2.6 1 5.0 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

686 大洞橋 市道大洞線 不明 - 2.6 1 4.9 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

687 広瀬橋 市道広瀬線 不明 - 2.6 1 3.5 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

688 上伊場野西２号橋 市道上伊場野西線 不明 - 3.3 1 3.5 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

689 大柳橋 市道姥山境線 不明 - 2.6 1 5.6 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

690 押懸橋 市道中谷地下沢線 不明 - 2.9 1 7.0 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

691 穴ノ前１号橋 市道下沢高田線 不明 - 2.6 1 5.6 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

692 穴ノ前２号橋 市道下沢高田線 不明 - 2.6 1 5.1 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

693 庚戌橋 市道松木2号線 不明 - 2.6 1 23.5 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

694 薬師橋 市道松木鈴根五郎線 不明 - 2.6 1 5.0 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

695 地蔵１号橋 市道下志引赤羽根線 不明 - 2.6 1 5.1 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

696 八助橋 市道大沢十二神線 不明 - 2.6 1 5.4 RC橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

697 伸萠中１号橋 市道伸萠・筒堀線 不明 - 2.6 1 6.2 RC橋 大崎市 田尻 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 基礎補修 4

698 袋沢橋 市道田中前・大嶺大坊線 不明 - 7.0 1 2.6 鋼橋 大崎市 田尻 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

699 鶴田線１号橋 市道鳴子鶴田線 不明 - 2.5 1 4.0 RC橋 大崎市 鳴子 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

700 松ノ木橋 市道川原泉沢線 不明 - 2.5 1 4.8 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

701 清水川橋 市道西大崎小学校線 2003 18 2.5 1 16.0 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

702 道場２号橋 市道宮沢三丁目線 不明 - 2.5 1 13.4 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁補修 0.3

703 江合橋 市道役場新道線 不明 - 2.5 1 4.8 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ ○ 橋台補修

704 李埣２号橋 市道福沼地蔵前1号線 不明 - 2.5 1 6.1 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

705 道下東橋 市道蓑口沼線 不明 - 2.9 1 7.2 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ ○ 頂版・側壁補修

706 鹿島西１号橋 市道三丁目線 不明 - 2.5 1 7.1 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

707 長沼橋 市道長尾新五輪崎1号線 2000 21 12.0 1 5.0 PC橋 大崎市 松山 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

708 中宿３号橋 市道南構線 不明 - 4.0 1 3.9 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○

709 宝稔１号橋 市道犬丸線 不明 - 2.5 1 3.2 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

710 金皿２号橋 市道米倉線 不明 - 2.5 1 5.9 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ ○ 主桁補修

711 中里４号橋 市道中里南4号線 不明 - 2.5 1 3.7 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

712 新大谷地橋 市道杉ノ下前線 不明 - 2.5 1 5.0 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

713 堀込２号橋 市道引田線 不明 - 2.5 1 7.3 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

714 堤橋 市道新沼線 不明 - 2.5 1 8.6 RC橋 大崎市 三本木 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

715 堰堀橋 市道南谷地線 1978 43 2.5 1 9.0 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

716 岩ヶ沢橋 市道山王次橋2号線 不明 - 2.5 1 3.0 RC橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

717 阿弥陀江橋 市道須摩屋阿弥陀江線 不明 - 2.5 1 3.4 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

718 大堀江橋 市道広岡文化丁線 1962 59 2.5 1 6.5 RC橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 三次 無し 河川 有 ○

719 北新屋敷橋 市道北新屋敷・境線 不明 - 2.5 1 3.9 RC橋 大崎市 田尻 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

720 荷坂下橋 市道小倉向線 不明 - 2.5 1 2.7 RC橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

721 館下２号橋 市道小森線 不明 - 2.5 1 4.8 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

722 出町築道線４号橋 市道出町築道線 不明 - 2.5 1 5.6 RC橋 大崎市 鹿島台 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 路面補修 0.4

723 出町築道線５号橋 市道出町築道線 不明 - 2.5 1 3.8 RC橋 大崎市 鹿島台 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

724 浄泉寺２号橋 市道下町浄泉寺通り線 不明 - 2.4 1 4.3 RC橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

725 境沢橋 市道鳴子鍛冶谷沢線 1987 34 2.4 1 8.1 溝橋 大崎市 鳴子 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

726 横縄橋 市道横縄線 不明 - 2.4 1 5.5 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

727 南沢橋 市道田子谷線 不明 - 2.4 1 3.6 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

728 本地橋 市道木間塚線 不明 - 3.0 1 6.5 溝橋 大崎市 鹿島台 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

729 後谷沢橋 市道西大崎小学校線 不明 - 2.4 1 12.0 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

730 不動橋 市道土手下線 不明 - 2.4 1 4.6 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 橋台補修 0.8

731 全壮橋 市道渋井斉下線 不明 - 2.4 1 3.1 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

732 屋敷３号橋 市道塚目線 不明 - 2.4 1 4.0 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 橋台補修 0.2

733 上田橋 市道稲葉飯川線 不明 - 2.8 1 7.1 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

734 小川橋 市道志田谷地1号線 不明 - 10.7 1 4.2 RC橋 大崎市 鹿島台 2017 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○

735 元村橋 市道敷玉北浦線 不明 - 2.4 1 7.7 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

736 六軒丁橋 市道下中目赤山線 不明 - 2.4 1 3.4 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

737 成田鷺沼橋 市道成田線 不明 - 2.4 1 3.6 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

738 板橋２号橋 市道新沼川北線 1975 46 2.4 1 9.3 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

739 宮川橋 市道深谷線 不明 - 11.4 1 5.0 PC橋 大崎市 鹿島台 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

740 １１号橋 市道深谷線 不明 - 7.4 1 7.0 PC橋 大崎市 鹿島台 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

741 深谷橋 市道深谷線 不明 - 10.5 1 5.1 PC橋 大崎市 鹿島台 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

742 一ノ坪橋 市道貝抜沢線 不明 - 11.5 1 5.0 PC橋 大崎市 鹿島台 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

743 貝抜沢橋 市道貝抜沢線 不明 - 5.4 1 3.8 RC橋 大崎市 鹿島台 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

744 貝抜沢溜池橋 市道貝抜沢線 不明 - 6.5 1 4.3 RC橋 大崎市 鹿島台 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

745 小迫川橋 市道小迫南北線 不明 - 5.4 1 8.1 RC橋 大崎市 鹿島台 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

746 北屋敷橋 市道北屋敷線 不明 - 3.0 1 5.0 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

747 新沼東２号橋 市道新沼東線 1975 46 2.4 1 7.0 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

748 舟戸橋 市道中谷地下沢線 不明 - 2.4 1 4.3 RC橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

749 黒江橋 市道長尾黒江元金谷線 不明 - 2.4 1 3.8 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

750 待ノ内橋 市道新田新五輪崎1号線 不明 - 2.4 1 6.6 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

751 内ノ浦橋２ 市道内ノ浦住宅団地線 不明 - 2.4 1 8.2 RC橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○
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752 銭神南橋 市道銭神1号線 不明 - 2.4 1 6.4 溝橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

753 蓬田沢橋 市道鳴子鍛冶谷沢線 1987 34 2.3 1 6.6 溝橋 大崎市 鳴子 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

754 沼端橋 市道沼端線 不明 - 2.3 1 3.8 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

755 杉沢橋 市道山際・下宮1号線 不明 - 2.3 1 8.1 溝橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ ○ 頂版・側壁補修

756 山谷２号橋 市道古林山谷線 不明 - 2.3 1 6.2 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

757 下山２号橋 市道新幹線西富永線 不明 - 2.3 1 4.5 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

758 江合錦橋 市道新幹線西江合線 不明 - 2.3 1 3.4 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

759 李埣４号橋 市道涌谷横町線 不明 - 2.3 1 6.0 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

760 東銭神南橋 市道銭神竹谷線 1988 33 14.8 1 6.0 PC橋 大崎市 鹿島台 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

761 上組２号橋 市道深沼1号線 不明 - 2.3 1 5.3 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ 橋台補修 4

762 谷地中２号橋 市道谷地中線 不明 - 2.3 1 5.8 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○

763 伏見要害橋 市道斜線 不明 - 2.3 1 4.6 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

764 逆巻橋 市道堤根下屋敷線 不明 - 2.3 1 6.8 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

765 板橋１号橋 市道新沼川北線 1975 46 2.3 1 15.0 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

766 新沼東１号橋 市道新沼東線 1975 46 2.3 1 13.0 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

767 芝清水橋 市道蒜沢線 不明 - 13.3 1 5.0 PC橋 大崎市 鹿島台 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

768 法林寺橋 市道法林寺線 1978 43 2.3 1 5.8 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

769 西側橋 市道下沢金井神線 不明 - 2.3 1 11.7 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

770 堤下橋 市道長尾黒江元金谷線 不明 - 2.3 1 6.2 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

771 塚田橋 市道中谷地下沢線 不明 - 2.3 1 5.1 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

772 十番目橋 市道三ツ屋草刈場線 不明 - 2.3 1 3.6 RC橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ 主桁補修 2

773 鷲の巣橋 市道鷲の巣潟沼線 1985 36 2.2 1 10.0 溝橋 大崎市 鳴子 2019 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ ○ 側壁補修 3

774 八幡下橋 市道小倉線 不明 - 2.2 1 7.5 溝橋 大崎市 岩出山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 地覆・防護柵補修 0.2

775 北町１号橋 市道新幹線西江合線 不明 - 2.2 1 4.4 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

776 屋敷２号橋 市道塚目線 不明 - 2.2 1 5.9 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

777 谷地中前橋 市道馬寄谷地中線 不明 - 2.6 1 7.4 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

778 横山１号橋 市道敷玉北浦線 不明 - 2.2 1 7.9 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 主桁・橋台補修 3

779 元村前３号橋 市道敷玉北浦線 不明 - 2.2 1 7.5 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

780 赤坂橋 市道坪ケ山線 不明 - 2.2 1 5.8 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

781 西浦橋 市道三本木要害線 不明 - 2.2 1 4.2 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

782 千石山王１号橋 市道山王駅前西線 不明 - 2.2 1 5.5 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

783 新下野田橋 市道新五輪崎新下野田線 不明 - 2.2 1 5.0 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

784 出町築道線６号橋 市道出町築道線 不明 - 2.2 1 3.7 RC橋 大崎市 鹿島台 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

785 長沢橋 市道鹿島台長沢1号線 不明 - 2.2 1 3.7 RC橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

786 出町橋６ 市道木間塚南北1号線 不明 - 2.7 1 2.6 溝橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

787 山口橋 市道山口線 不明 - 2.2 1 10.5 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

788 一本木橋 市道一本木線 1987 34 2.1 1 5.4 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

789 高畑２号橋 市道高畑線 1993 28 2.1 1 5.4 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

790 上田１号橋 市道上田線 不明 - 2.1 1 4.5 RC橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

791 新灰塚橋 市道桜目三丁目線 不明 - 2.1 1 5.7 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

792 亀ノ子橋 市道南町米倉線 不明 - 2.1 1 5.6 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

793 上組１号橋 市道馬寄谷地中線 不明 - 2.6 1 5.8 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

794 小袋２号橋 市道下中目一の宮1号線 不明 - 2.1 1 5.2 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

795 音無橋 市道坂本音無線 不明 - 2.1 1 4.0 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

796 蔵田１号橋 市道山王野田線 不明 - 2.1 1 15.3 溝橋 大崎市 松山 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

797 百々橋 市道百々・北小牛田線 1976 45 5.6 1 7.0 溝橋 大崎市 田尻 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

798 内待井橋 市道北長根・新田ノ目線 1986 35 5.5 1 6.0 RC橋 大崎市 田尻 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

799 札前２号橋 市道野田下入口線 不明 - 2.1 1 4.0 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

800 生袋橋 市道山谷線 2022 -1 3.8 1 5.0 RC橋 大崎市 鹿島台 指定無し 無し 河川 有 ○ R4.3完了（架替）

801 中ノ橋 市道北高城・小塩線 1983 38 8.1 1 9.8 PC橋 大崎市 田尻 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

802 下ノ橋 市道北高城・小塩線 1983 38 9.4 1 9.8 PC橋 大崎市 田尻 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

803 中里沢橋 市道大舘山線 不明 - 2.1 1 5.4 RC橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

804 吹上橋 市道大舘山線 不明 - 2.1 1 6.4 RC橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

805 天神北２号橋 市道天神北線 不明 - 2.1 1 4.3 溝橋 大崎市 岩出山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

806 長根浦橋 市道内谷地中央線 不明 - 9.4 1 4.6 PC橋 大崎市 田尻 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

807 宅地橋 市道北小牛田下線 不明 - 13.0 1 7.3 PC橋 大崎市 田尻 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

808 真砂橋 市道新屋敷湯元線 1952 69 2.0 1 6.0 RC橋 大崎市 鳴子 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

809 巻前橋 市道辻坊・東渓寺前線 不明 - 14.0 1 8.0 PC橋 大崎市 田尻 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

810 南川原橋 市道新幹線西富永線 不明 - 3.4 2 5.3 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

811 中谷地１号橋 市道新幹線西富永線 不明 - 2.0 1 5.3 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

812 上谷地橋 市道蓑口沼線 不明 - 2.3 1 8.4 溝橋 大崎市 古川 2019 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ ○ 頂版・側壁補修

813 自力橋 市道下伏見線 不明 - 3.2 1 5.6 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

814 朝日橋 市道朝日線 不明 - 2.0 1 11.6 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

815 鹿島３号橋 市道塚目西荒井線 不明 - 2.0 1 8.4 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 橋台補修 0.1

816 東田３号橋 市道西荒井1号線 不明 - 2.7 1 3.3 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

817 西田橋 市道深沼谷地1号線 不明 - 2.0 1 7.3 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

818 元村前１号橋 市道桑針線 不明 - 2.0 1 3.7 RC橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

819 新堰場１号橋 市道長岡線 不明 - 2.0 1 3.9 溝橋 大崎市 古川 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

820 橋木橋 市道新沼線 不明 - 2.0 1 6.6 溝橋 大崎市 三本木 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

821 二又２号橋 市道二又線 不明 - 2.0 1 5.8 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

822 砂山橋 市道砂山線 不明 - 2.0 1 6.6 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

823 谷地橋 市道多田川線 不明 - 2.0 1 5.5 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

824 木倉橋 市道北屋敷線 不明 - 2.0 1 7.5 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

825 南新町橋 市道南新町中央線 不明 - 2.0 1 11.4 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

826 大堤下橋 市道若瀬線 不明 - 2.6 1 9.4 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

827 南新町１号橋 市道南新町1号線 不明 - 2.0 1 10.2 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

828 南新町２号橋 市道南新町2号線 不明 - 2.0 1 10.2 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

829 中横道橋 市道中横道線 不明 - 2.0 1 6.5 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

830 清待井１号橋 市道砂待井下・清待井線 1986 35 13.5 1 6.0 PC橋 大崎市 田尻 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

831 南横道橋 市道南横道線 不明 - 2.0 1 6.5 溝橋 大崎市 三本木 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

832 梍沢橋 市道花ヶ崎梍沢線 不明 - 2.0 1 5.2 RC橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

833 水谷橋 市道大貫・涌谷線 1986 35 13.7 1 5.6 PC橋 大崎市 田尻 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

834 札前１号橋 市道札前中田線 不明 - 2.0 1 3.0 溝橋 大崎市 松山 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

835 亀田橋 市道文化丁亀田桝形線 不明 - 2.0 1 3.2 RC橋 大崎市 松山 2020 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

836 阿弥陀江排水路３号橋 市道木間塚船越線 不明 - 2.0 1 5.5 RC橋 大崎市 鹿島台 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 基礎補修 0.6

837 福芦北橋 市道木間塚南北2号線 不明 - 2.0 1 4.0 溝橋 大崎市 鹿島台 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

838 四島橋 市道鹿飼・下長根線 1983 38 12.5 1 5.6 PC橋 大崎市 田尻 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

839 中道下２号橋 市道内谷地中央線 1985 36 6.3 1 7.1 PC橋 大崎市 田尻 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

840 天神橋 市道芝埣橋・樋渡線 不明 - 2.0 1 7.0 溝橋 大崎市 田尻 2020 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

841 馬場崎歩道橋 市道飯川耳取線 不明 - 13.0 1 2.5 鋼橋 大崎市 古川 2019 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 支承補修 3

842 新木幡浦橋 市道荒台線 不明 - 13.0 1 7.0 PC橋 大崎市 田尻 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

843 稲葉歩道橋 市道稲葉飯川線 不明 - 4.9 1 1.5 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

844 沼ノ上歩道橋 市道桜目三ツ江線 不明 - 4.8 1 3.4 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

845 新荒台橋 市道北小牛田・涌谷線 不明 - 13.7 1 7.0 PC橋 大崎市 田尻 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

846 押堀２号橋歩道橋 市道竹ノ花線 不明 - 7.5 1 1.5 RC橋 大崎市 古川 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 路面補修

847 東江合橋 市道鶴ヶ埣五蔵橋線 2009 12 211.5 6 6.5 鋼橋 大崎市 古川 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

848 稲葉１号橋歩道橋 市道大崎大通線 不明 - 8.0 1 2.0 鋼橋 大崎市 古川 2017 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○ 主桁・横桁・床版補修 2

849 稲葉一丁目橋 市道稲葉一丁目2号線 不明 - 5.1 1 3.6 RC橋 大崎市 古川 2017 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

850 寺前橋 市道楡木米袋線 2002 19 19.0 1 6.0 PC橋 大崎市 古川 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

851 八耕橋 市道北馬櫛西線 不明 - 2.1 1 5.0 溝橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

852 駅東１号橋 市道駅東3号線 不明 - 3.3 1 4.0 溝橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

853 福沼１号橋 市道第二小西線 不明 - 4.0 1 7.1 RC橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

854 石名坂橋 市道北原工業団地1号線 不明 - 2.3 1 6.5 溝橋 大崎市 古川 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

855 竹ノ内橋 市道竹ノ内中線 不明 - 2.1 1 10.0 溝橋 大崎市 古川 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

856 福浦１号橋 市道大宮福浦線 不明 - 2.5 1 3.0 RC橋 大崎市 古川 2018 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ 主桁補修 3

857 夜烏裏３号橋 市道下三丁目線 不明 - 3.5 1 7.5 溝橋 大崎市 古川 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

858 北稲葉橋 市道片葉芦線 不明 - 2.3 1 8.8 RC橋 大崎市 古川 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

859 十文字１号橋 市道宮下川井線 不明 - 4.0 1 5.9 RC橋 大崎市 松山 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

860 隠里橋 市道広岡焼馬与作松線 不明 - 2.5 1 9.5 溝橋 大崎市 松山 2018 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ 主桁・床版・袖擁壁補修 12

861 新宝田橋 市道上野前田沢高寺森線 不明 - 2.3 1 3.0 溝橋 大崎市 松山 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

862 屋敷前橋 市道元金谷黒江線 不明 - 2.3 1 4.5 溝橋 大崎市 松山 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

863 住在家橋 市道木間塚南北2号線 不明 - 2.8 1 4.0 溝橋 大崎市 鹿島台 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

864 染屋前橋 市道葉山・木戸線 不明 - 3.2 1 5.5 RC橋 大崎市 田尻 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

865 新八幡崎前橋 市道上原・八幡崎線 不明 - 2.6 1 5.5 溝橋 大崎市 田尻 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

866 染屋前橋 市道沼部・貝ノ掘線 不明 - 4.1 1 3.6 RC橋 大崎市 田尻 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

867 新堀前橋 市道中田・新堀前線 不明 - 3.2 1 3.0 溝橋 大崎市 田尻 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

868 砂堤下橋 市道砂堤下・狩野線 不明 - 3.4 1 7.1 溝橋 大崎市 田尻 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

869 狩野橋 市道下曲田・下山居線 不明 - 2.8 1 8.8 溝橋 大崎市 田尻 2018 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

870 毒水澤橋 市道黄金成線 1960 61 7.1 1 6.5 PC橋 大崎市 鳴子 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

871 李埣河床路橋 市道旧県道線 1976 45 71.0 14 2.4 RC橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

872 馬寄河床路橋 市道河西線 1976 45 71.0 14 3.7 RC橋 大崎市 古川 2018 Ⅲ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○ 橋脚補修 15

873 伊賀北橋 市道伊賀大洞線 1976 45 43.6 3 5.0 PC橋 大崎市 三本木 2019 Ⅱ 指定無し高速道路会社 無し 高速道路 有 ○ ○

874 石森橋 市道敷玉北浦線 1985 36 14.8 1 7.2 鋼橋 大崎市 古川 2018 Ⅱ 指定無し 無し 河川 有 ○

875 上野江歩道橋 市道広岡文化丁線 1964 57 6.4 1 1.8 RC橋 大崎市 松山 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

876 境沢歩道橋 市道鳴子鍛冶谷沢線 1987 34 6.0 1 3.1 RC橋 大崎市 鳴子 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

877 蓬田沢歩道橋 市道鳴子鍛冶谷沢線 1987 34 5.5 1 3.1 RC橋 大崎市 鳴子 2019 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○ ○

878 銭神橋 市道鹿島台駅東東西線 2015 6 6.1 1 9.5 溝橋 大崎市 鹿島台 2021 Ⅰ 指定無し 無し 河川 有 ○

879 師山橋 市道北屋敷線 不明 - 33.1 2 3.0 鋼橋 大崎市 古川 2019 Ⅲ 指定なし 無し 河川 有 ○
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