

# 使用料・手数料見直しスケジュール

項目	R5年										R6年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
見直しに係るフェーズ	改定料金算定					意見聴取					周知の徹底			
1 見直し体制	改定料金 ■ 開始													
(1) 庁内														
関係課との協議	●改定料金調整(随時)													
行革作業部会	●改定料金検討							●最終案報告						
行革本部会議					●中間案報告			●最終案報告						
法令整備								●例審	●12月議会へ上程					
(2) 有識者														
行革推進委員会					●意見聴取			●結果報告 (改定料金)						
2 市民との意見交換・周知														
					●利用団体等との意見交換実施					●市民への周知(利用団体等への説明)				
										※ウェブサイト掲載		※広報掲載		
3 議会への説明														
					●中間案の報告			●総務常任委員会		●全協				